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CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. PRODEUR-PRON-2020-ROS-LP-01, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE
ROSARITO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA LJP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. A TRAVES DE SU REPRESENTANTE
LEGAL EL I . C,UIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA", INSTRUMENTO LEGAL FORMALIZADO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTO, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA, DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, BAJO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y

CLAUSULAS:

DECLARACIONES

LAS PARTES DECLARAN:

1.- QUE CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2020 "LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA"
CELEBRARON EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO NUMERO PRODEUR-PRON-2020-ROS-LP-01, PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA DENOMINADA: “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE
PACHUCA, ENTRE LAS CALLES CULIACAN Y TECATE, EN LA COL. AMPLIACION LUCIO
BLANCO, DELEGACION ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.".

2.- QUE EL IMPORTE DEL CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: $ 2'092,828.84 C/IVA (DOS
MILLONES NOVENTA Y DOS MIL, OCHOCIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS 84/100 MONEDA
NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. Y EJECUTARLO HASTA SU TOTAL
TERMINACION  ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS Y ANEXOS. EN UN PLAZO DE EJECUCION QUE ABARCA DEL 02 DE MARZO

DE 2020 AL 03 DE MAYO DEL 2020.

3.- QUE CON FECHA DEL 06 DE ABRIL DE 2020, “EL CONTRATISTA” ENVIA OFICIO DE SOLICITUD DE
CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO 1, POR LO QUE LA SUPERVISION ENVIA DICTAMEN
TECNICO DONDE AUTORIZA PROCEDENTE EL CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO 1 PARA
FORMALIZAR DICHO CONVENIO.

4.- QUE EL PRESENTE CONVENIO FUE REVISADO POR LAS PARTES, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO
65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, QUE CONOCE EL ALCANCE DE LAS
MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, TIENE LA CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA
ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.
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PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.- LAS PARTES CONVIENEN EN MODIFICAR LOS
CONCEPTOS DE OBRA PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES QUE SURGIERON EN LA
OBRA, ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO ORIGINAL, EN BASE A LA NOTA DE BITACORA Y AL
DICTAMEN TECNICO CORRESPONDIENTE, QUEDANDO COMO A CONTINUACION SE

INDICA:

MONTO DE ADITIVAS DEDUCTIVAS MONTO DE
CONTRATO CONVENIO
$2,092,828.84 $220,432.85 $ 66,405.61 $2,246,856.08

SEGUNDA.- OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS: “"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
MODIFICAR SEGUN CORRESPONDA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES LAS FIANZAS
OTORGADAS ANTERIORMENTE RESPECTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL
CONTRATO ORIGINAL PARA LO CUAL PRESENTARA A "LA CONTRATANTE” UNA POLIZA DE
ENDOSO DE LA AFIANZADORA, EN LA QUE DEBERA ESTIPULARSE QUE ACEPTA Y DA SU
ANUENCIA A LAS MODIFICACIONES OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO.

TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO ORIGINAL: LAS PARTES CONVIENEN EN DEJAR
SUBSISTENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS ESTABLECIDOS EN EL
CONTRATO ORIGINAL, QUE NO SEAN MODIFICADOS CON EL PRESENTE INSTRUMENTO,
CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE ESTIPULAN LOS TERMINOS DE ESTE CONVENIO.
SURTIENDO PLENA EFICACIA ENTRE LAS PARTES, QUIENES QUEDAN OBLIGADAS EN LOS

TERMINOS PACTADOS.

LEIDO QUE FUE ENTRE LAS PARTES EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADOS DE SU
CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE CADA UNA DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
ANTES ENUMERADAS, LO FIRMAN Y RATIFICAN EN LA CIUDAD DE PLAYAS DE ROSARITO,
BAJA CALIFORNIA A LOS 10 DiAS DEL MES DE ABRIL DEL ANO DOS MIL VEINTE.
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ARQ. A’&MM GOMEZ ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL

“"LA CONTRATISTA"™
LJP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
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ARQ. JUAN SALVADOR SILVA LOPEZ ING. JOSE O /E%'rf O VALENZUELA
JEFE DE SUPERVISION COORDINADORDE OBRAS Y PROYECTOS
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