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PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
CARATULA DE CONTRATO

Tipo de contrato Area responsable
Precio Unitarios y Tiempo Determinado Departamento de Licitaciones
Contratista Contrato
Nombre o denominaclén soclal No. de contrato Fecha contratacién
FATPAD PROYECTOS, S. A. DE C. V. PRODEUR-PDR-2017-ROS-IS- 07 de JULIO de 2017
01
No. REG. SIDUE No. Concurso Fecha Adjudicacién
PC-BC-TIJ-T-102537 10-802005996-E6-2017 05 de JULIO de 2017
Registro Federal Contribuyentes
FPR-070322-2P9

Domicllio Legal Modalidad Adjudicacién
ENSENADA 405 COLONIA CROSTHWAITE, ROSARITO C. PUblica C.lnv.X X X A.Dir.
BAJA CALIFORNIA
T Nom_brefdescrlpcién y ubicacién de los trabajos .

“Pavimentacion con Concreto Asfaltico Calle
Mar Caribe desde calle Prometeo a Océano Atldntico
Col. Colinas de Mazatlan, Delegacion Plan Libertador,
Playas de Rosarito B. C.”

- Clasificacion y fuente de Recursos | No.de oficio de Fecha de oficiode
: e ! Al £ ' Autorizacién .~ autorizacién .
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR {2017) VII-017/2017 26 DE MAYO DE 2017
AVISO DE INICIACION Y CONTROL DE OBRA
Importes fie y Garantias
Confrato Asignacién Inicial Imp. Flanza Garantia Imp. Fianza Anticipo -
$2°247,118.64 C/L.V.A. $2°319,234.85 C/L.V.A. $224,711.86 C/LV.A. $0.00 C/I.V.A. \ /
Anticipo | Aflanzadora Afianzadora .
$0.00 C/LV.A. SOFIMEX/2108675 NO APLICA
Vigencia o plazo de eJecucién
Fecha de Iniclo Fecha de Terminaclén -
10 de JULIO de 2017 07 de QCTUBRE de 20)7
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"CONFORMID EL CONTRATISTA" "CONFORMID EL ORG:ANISMO" //

"

LIC. MARIADEL CARMEN HERNANDEZ NOTARIO ARQ. HECTOR R. FERNANDEZ MUNOZ
ADMINISTRADOR UNICO DIRECTOR GENFRAL'DE LA PRODEUR K
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PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS
DE ROSARITO

CONTRATO No. PRODEUR-PDR-2017-ROS-1S-01 FECHA: 07 DE JULIO DE 2017

Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una
parte el ejecutivo estatal por conducto la Promotora para el Desarrollo Urbano de Playas
de Rosarito a quien se denominara “la contratante™ representada en este acto por el Argq.
Héctor Rodolfo Ferndndez Muiioz, Director General y por la ofra parte la sociedad mercantil
denominada FATPAD PROYECTOS, S. A. DE C. V., a través de su representante legal la C.
MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NOTARIO en lo sucesivo “el contratista”, a quienes de
manera conjunta se les denominard “las partes”, de conformidad con las declaraciones y
clausulas siguientes:

Declaraciones:

| "la contratante” declara:

1.1 que con fundamento en fo previsto por el articulo 115 fraccién v de la Constitucién
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 81 de la Constitucién Politica del Estado Libre
y Soberano de baja California, en concordancia con lo previsto con los articulos 43, 73
y 79 de la Ley de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con las Mismas.

Continua declarando “la contratante” que mediante decreto publicado en el
Periddico Oficial del Estado de Baja California, con fecha 04 de febrero de 2000, fue
dado a conocer la creacion de la paramunicipal denominada: promotora del
desarrollo urbano de playas de rosarito.

1.2 El c. Arq. Héctor Rodolfo Ferndndez Muhoz quien suscribe este instrumento por “la
contratante” acredita su personalidad como director de la Promotora dei Desarrollo
Urbano de Playas de Rosarito, aprobado mediante nombramiento de fecha 01 de
DICIEMBRE de 2016, por parte de la C. Mirna Cecilia Rincéon Vargas Presidente
Municipal del H VIl Ayuntamiento de Playas de Rosarito.

1.3 Que la inversidn para este contrato se deriva de los recursos asignados a La
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarlto, provenientes del FONDO DE
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (PDR).

Que para los efectos de este contrato sefiala que tiene establecido su domicilioen 7 7
calle José Haroz Aguilar # 2000, Interior 309, 3er Piso, fraccionamiento Villa turistica,
playas de rosarito, B.C. /

f
/

1.4 que la adjudicacién del presente contrgto se realizé mediante el proces

Invitacion Simplificada segun dictamen /,/fecho 05 DE JULIO DE 2017, co
as publicas y servicios relacionados con

fundamento en el articulo 41 de la ley de
las mismas.

o
1.5 que cuenta con los dictdmenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que
se requieren para la realizacion del servicio objeto del presente contrato.
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1.6 que el presente contrato es de derecho publico.
Il. "el contratista” declara:

I.1  Ser una sociedad mercantil constituida de conformidad con las leyes mexicanas,
denominada FATPAD PROYECTOS, S. A. DE C. V., acreditando su legal existencia
mediante escritura publica nimero 47331 volumen no. 336 de fecha 22 de marzo
de 2007, otorgada ante la fe del notario publico no. 26 Lic. Francisco Javier
Vdazquez Ovando de la ciudad de Puebla, Puebla, e inscrita en las oficinas del
registro pUblico de la propiedad y de comercio de la ciudad de Puebla, bajo
partida nimero 37218*2, de la seccién comercio de fecha 30 de Mayo de 2007.

.2 *“el contratista” declara ser mexicano, y conviene, cuando llegare a cambiar de
nacionalidad en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este
contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningin gobierno exiranjero,
bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana todo derecho derivado
de este contrato.

1.3 Que tiene capacidad juridica para contratar en nombre de su representada y
obligarla a la ejecucién de los trabajos objeto de este contfrato y que dispone de
la organizacién y elementos suficientes para ello.

.4 Que para efectos del presente contrato sefiala como su domicilio legal el
ubicado en C. Ensenada no. 405 De la colonia Crosthwaite , en la ciudad de
Playas de Rosarito, Baja California, mismo que sehala para todos los efectos
legales de este contrato.

II.5 Que cuenta con los registros que se citan a continuacién los cuales estan
vigentes:

I.6 Registro Federal de confribuyentes de la secretaria de hacienda y crédito
publico: FPR-070322-2P9.

I.7 Que conoce plenamente el contenido de la ley de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas y el reglamento de la ley de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, al igual que el contenido de los anexos 1y 2, que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, asi como lo
establecido en la etapa de licitacion, los proyectos, planos, especificaciones y las
demds normas que reguian la ejecucion de los trabajos. ,

/
Anexos /f/
s ;
1. Catdlogo de conceptos. é/ /j
2. Programa de ejecucion de obra y erogaciones. (

II.8 Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara la obra
objeto de este contrato y ha considerado para su propuesta, todos los factores que
intervienen en su ejecucion.

(661) 813 7612 y 13 José Haroz Aguilar 2000
Fracc. Villa Turistica, 22710
Rosarito, B.C.
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lll. Las partes declaran:
ll.1. Que conocen el alcance y contenido de los documentos de licitacion.

l.2. Que las obras objeto del presente contrato serdn destinadas a un servicio publico
o al uso comun por lo que se consideran de interés social.

.3. Que se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan y su capacidad
para contratar, otorgando en nombre de sus representadas y como
manifestacién de su libre voluntad, las siguientes:

Clausulas:
Primera.- objeto del contrato.-

“La contratante "encomienda a “el contratista* la realizaciéon de una obra consistente en:

“Pavimentacién con Concreto Asfaltico Calle Mar Caribe desde calle Prometeo a Océano
Atldntico Col. Colinas de Mazatlan, Delegacién Plan Libertador, Playas de Rosarito B. C.”

Y “el contratista” se obliga a realizarlas hasta su terminacién acatando para ello lo

establecido en las cldusulas de este contrato y lo previsto por los diversos ordenamientos,
normas y anexos sefialados en el inciso 1.7 de la segunda declaracién de este contrato, asi el
como las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos,
mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas cldusulas.

Segunda.- importe del contrato.-

El monto total del presente contrato es de:

$ 2°247,118.64 (Dos millones doscientos cuarenta y siete mil ciento diez y ocho pesos
64/100 moneda nacional), incluye el impuesto al valor agregado.

Tercera.- plazo de ejecucién.-

El plazo de ejecucidn de los trabajos objeto del presente contrato es de 90 (Noventa) dias ~ /
naturales y "la contratista” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el dia 10~ J
de julio del 2017 y a concluirlas a mds tardar el dia 07 de Octubre. d/e 2017 de conformldcd \
con el programa de ejecucion de la obra aprobado. / y / F

”

-
Cuarta.- disponibilidad del inmueble.- %

#

/
"la contratante™ pondrd a disposicidon de “el contratista”, a mds tardar el dia establecido
como fecha de inicio de los trabaijos, los lugares en que deberd ejecutarse la obra mdteria
de este contrato. En caso de incumplimiento imputable a la dependencia contratante, se
prorrogara por un periodo igual al retraso, el plazo convenido para la fecha de terminacion
de los trabajos.

{661) 813 7612 y 13 José Haroz Aguilar 2000

Fracc. Villa Turistica, 22710
@ BRUDELE Rosarito, B.C.




VIl AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO

age I

PRODEUR
Promotora del Desarrollo Urbano

Quinta.- forma de pago.-

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacién de estimaciones que abarcaran periodos maximos de un mes, las estimaciones
deberdn ser entregadas por "el contratista” a la residencia de obra, acompanadas de la
documentacion de soporte correspondiente dentro de los seis dias naturales siguientes a la
fecha de corte, que serd los dias 15 y ultimo de cada mes, “la contratante” por conducto
de la residencia revisara y autorizara las estimaciones en un plazo no mayor de 15 dias
naturales, de existir diferencias técnicas o numéricas su resolucion y pago serd incorporada
a la estimacion siguiente.

El lugar de pago de las estimaciones, serd el que para tal efecto sefale “la contratante”
dependiendo de la procedencia de los recursos que cubran el importe contratado, en un
plazo no mayor de 20 dias naturales contados a partir de la fecha de autorizaciéon por la
residencia de obra y que el contratista haya presentado la factura correspondiente y se
sujetara a los procedimientos establecidos por la ley de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, y el reglamento de la ley de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas y demds disposiciones complementarias.

Sexta.- garantias.-

“el contratista” constituird fianza expedida por institucion autorizada, para garantizar el
cumplimiento de este contrato, conforme a lo establecido en el articulo 48 fraccion Il de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; por una cantidad igual ol
10% (diez por ciento) de su importe total.

Para el caso que en el ejercicio de este contrato se otorguen convenios al propio contrato,
“el contratista” incrementara la garantia constituida, por el porcentaje senalado de los
importes que correspondan.

De igual manera, en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion
de los trabajos objeto del contrato, “el contratista” deberd presentar la ampliacion
correspondiente a la garantia de cumplimiento constituida originalmente en los mismos
términos establecidos para el contrato original.

Para garantizar la correccién de los vicios ocultos de la obra, defectos de construccion o
reposicion de equipos, “el contratista” otorgara fianza por un monto del diez por ciento del
importe total ejercido en la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 66 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La vigencia de la garantia de la correccién de los vicios ocultos, serd de un plazo de doce

meses contado a partir de la fecha de recepcién formal de los trabajos objeto de es’rg’-‘ =
r

contrato. _

4
La fianza a la que se refiere el pérrafo primero de la presente cldusula serd presentada por
“el contratista” dentro de los quince dias naturales siguientes segun sea el caso contados a
partir de que reciba la notificacién del fallo, de la notificacidn por escrito de la resolucion
del djuste de costos o de la formalizacién del convenio que se ceiebre y Jeferente. a la
segunda, deberd presentarla previamente a la recepcion de los tfrabajos~~"

-

Séptima.- ajuste de costos. Z
e

(661) 613 7612 y 13 José Haroz Aguilar 2000
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Cuando a partir de la presentacién de propuestas y durante la vigencia del contrato
ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato, pero que de hecho
y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un
aumento o reduccidon de los costos de los trabagjos aun no ejecutados, conforme al
programa pactado, “el contratista” solicitara la revisién de dichos costos y, “la contratante”
emitird la resolucidon que acuerde el aumento o reduccidn correspondiente.

La revisidn se realizara de conformidad en lo dispuesto por los articulos 56, §7 y 58 de la Ley
de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y capitulo V del Reglamento de
la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se sujetara al siguiente
procedimiento:

A. En caso de decrementos, “la contratante” emitird el oficio resolutorio dentro de
un plazo de 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la fecha de publicacién de
los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizaciéon de costos
de obras publicas que determine el banco de México. Cuando los indices que
requieran tanto “el contratista” como “la contratante”, no se encuentren dentro
de los publicados por el banco de México, “la contratante" procederd a
calcularlos en conjunto con “el contratista” conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales
o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el banco de México.

B. Encaso deincrementos, la revision serd promovida por “el contratista”, mediante
solicitud escrita dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la
publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente, anexando los
siguientes documentos:

1. Lo relocién de los indices de precios al productor y comercio
exterior/actualizacién de costos de obras pUblicas que determine el banco
de México o, en su caso, los indices investigados por las dependencias y
entidades los que deberdn ser proporcionados al contratista;

2. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al
programa convenido, en el periodo en el cual se produzca el incremento en
los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato;

3. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al
programa convenido, en el periodo en el cual se produzca el incremento en
los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, ajustados
conforme a lo sefalado en la fraccion i del articulo 58 de la ley;

4. Elprograma de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar, ocgfde al
programa que se tenga convenido;

5. H andlisis de la determinacién del factor de djuste, y

6. Las matrices de precios wunitarios actudlizados que defermimén
conjuntamente el contratista y la dependencia o entidad, en funcion g&- los
trabajos a redlizar en el periodo de qgjuste. K

(661) 613 7612 y 13 José Haroz Aguilar 2000

Fracc. Vilia Turistica, 22710
% PRODEUR Rosarito, 8.C.
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C. "la confratante" dentro de un plazo de 73 (setenta y tres) dias naturales, contados
a partir de la fecha de recepcion de la solicitud, debidamente documentada
resolverd por escrito sobre el ajuste de costos mediante oficio de resolucidon, que
notificara personalmente “el contratista”.

D. Los precios originales de contrato permanecerdn fijos hasta la terminacion de los
frabgjos. El gjuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos, el costo por financiomiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato. El costo por financiamiento estard sujeto
a gjuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que "el contratista” haya
considerado en su propuesta.

E. "la contratante” proveerd lo necesario para cubrir a “el contratista” el ajuste de
costos que corresponda a los trabajos ejecutados, conforme a las estimaciones
correspondientes dentro de un plazo de veinte dias naturales contados a partir de
la fecha en que se autorice el pago de la estimacién correspondiente.

F. Transcurrido el plazo a que hace referencia el inciso "b" de esta cldusula, precluye
el derecho del contratista para reclomar el pago.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los gjustes de costos sea
deficiente o incompleta, "la contratante” apercibird por escrito a “el confratista”
para que, en el plazo de diez dias hdbiles a partir de que le sea requerido, subsane
el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que
el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma
correcta, se tendrd como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa
imputable al contratista, el gjuste se realizard considerando el periodo en que
debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que
el factor de gjuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron,
sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicard este
Ultimo

Octava.- gastos financieros.-

Las partes convienen expresamente que para la aplicacidn de las previsiones que
establece el articulo 55 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
en el caso de incumplimiento de “la contratante” respecto del pago de obra ejecutada o
de los ajustes de costos decretados; de pagos hechos en exceso a “el contratista” por
cualquier concepto que se deriven de este contrato, quedara a cargo de cada una de las
partes el pago de los gastos financieros conforme la tasa de interés establecida por la ley

de ingresos de la federacién, vigente en el momento de la reclamacién, para les’casos de.---"

prérroga para el pago de créditos fiscales.
Novena.- recepcién de los trabajos.-

Para la recepcién de los trabagjos "el contratista” comunicara a 'la contratante” la
terminacién de los mismos, adjuntando la documentacion que se indica en el OrfICU[}) 164
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y “la

(661) 613 7612 y 13 José Haroz Aguilay 2000
Frace. Villa Turistica, 22710
Rosarito, B.C,
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contratante, dentro del plazo de 15 dias naturales procederd a constatar que los trabajos
estén debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, "la contratante” encuentra deficiencias en la
terminacién de los mismos, deberd solicitar a "el contratista” su reparacion, a efecto de que
éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el contrato. En este caso, el plazo
de verificacién de los trabajos se podrd prorrogar por el periodo que acuerden las partes
para la reparaciéon de las deficiencias.

Una vez verificada la terminacién de los trabajos "la contratante" fijara dia y hora para la
recepcion de la obra, fecha, que no excederd de 15 dias naturales siguientes a la
verificacién. Recibidos los trabajos, las partes, dentro de los sesenta dias naturales
posteriores, deberdn elaborar el finiquito correspondiente, en la forma y términos previstos
en el articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con tas Mismas y
capitulo cuarto seccidn IX del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Cuando durante el plazo de ejecucion existan partes de la obra que se encuentren
terminadas y sean susceptibles de uso la contratante podré realizar recepciones parciales
de los trabajos que amparan este contrato, sujetdndose al procedimiento que se establece
en esta cldusula.

En la fecha senalada, la dependencia o entidad recibird fisicamente los trabajos y
levantard el acta correspondiente, conforme a lo estipulado en el articulo 166 del
Reglamento de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Décima.- de la residencia de obra.-

Previo a la iniciacion de los trabagjos objeto de este contrato, “la contratante” establecerd
la residencia de obra, quien representara directamente a “la contratante” ante “el
contratista” y los érganos de control y serd la responsable directa de la supervision,
vigilancia, control y revisidon de los trabajos, incluyendo la aprobacién de las estimaciones
presentadas por los contratistas.

Dentro de sus obligaciones el residente de supervision, tendrd que apegarse por lo menos
a lo establecido en el articulo 113 y 114 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Décima primera.- de la supervisién.-

Las funciones de la supervision serdn las que establece el articulo 115 del Reglomemo dela
Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Décima segunda.- representante de "el contratista’. %

"el contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabgjos y por el tiempo que dure‘ 1a \
ejecucion de los mismos, a un representante, quien deberd conocer el proyecto, las normas
y especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este con’rccﬁo
y en general para actuar a nombre y por cuenta de "el contratista” en todo 1o refereme a
este contrato

(661) 613 7612 y 13 José Haroz Aguilar 2000
Frace. Villa Turistica, 22710
Rosarito, B.C.
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El representante de "el contratista”, deberd ser aceptado por "la contratante”, la que
cdlificara si reune los requerimientos técnicos para el desempeno de su cometido, facultad
que ejercerd en cualquier momento y "la contratante" podrd solicitar el cambio de
representante de "el contratista” y este se obliga a designar a otra persona que redna los
requerimientos sefalados.

Décima tercera.- relaciones de "el contratista" con sus trabajadores.

"el contratista” como empresario y patrédn del personal que ocupa con motivo de los
frabajos materia de este contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad
social. "el contratista" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que
sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "la contratante” en relacién con
los trabajos de este contrato, obligdndose a reembolsarle cualquier cantidad que erogue
con motivo de reclamaciones de los empleados o trabajadores de “el contratista”.

Décima cuarta.- responsabilidades del contratista.

"el contratista" conforme lo establecido en el articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, serd el Unico responsable de la ejecucion de los
frabajos, por lo que se obliga a contar con un laboratorio de andilisis de materiales para un
mejor control en la calidad de la obra y deberd anexar los reportes de laboratorio en las
estimaciones correspondientes, para efecto de pago.

“la contratante” proporcionara banco(s) de nivel y trazo, por una sola vez, al iniciar la obra
y. es responsabilidad del contratista reverenciarlos y conservarlos, asi como trazar y dar
niveles durante el transcurso de la obra y deberd sujetarse a todos los reglamentos vy
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccidén, seguridad y
uso de la via publica, asi como de las disposiciones establecidas al efecto por 'la
contratante", para lo cual se obliga a firmar como responsable director de obra, debiendo
contar para tal fin con registro responsable ante las autoridades correspondientes del
municipio donde se ejecutara la obra, las responsabilidades y los danos y perjuicios que
resulten por su inobservancia, serdn a cargo del "contratista”.

"el contratista” no podrd hacer ejecutar la obra objeto del presente contrato por otro. Pero,
con autorizacién previa de "la contratante” podrd hacerlo respecto de partes de la obra o
cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra, en estos
casos el contratista” seguird siendo el responsable de la ejecucion de la obra ante "la
confratante” y el subcontratista no quedara subrogado en ninguno de los derechos del
primero.

En ningun caso los derechos y obligaciones derivados del presente contrato podran ser
cedidos por "el contratista" en todo o en parte a otfras personas fisicas o mor }e’s';/con
excepcion de los derechos de cobros sobre las estimaciones por trabajos eje pdés que
cuenten con la aprobacién previa y por escrito de "la contratante”.

Cuando los trabajos no se hayan readlizado de acuerdo con lo estipulado en el presente”
contrato o conforme a las érdenes dadas por escrito, o contenidas en la bitdcora de obya, [~

“ la contratante” por si o por conducto de la residencia de supervisién, ordenarg”’su, _
demolicién, reparacién o reposicidon inmediata, los trabajos adicionales que resulten /
necesarios, serdn a costa de "el contratista” sin que tenga derecho a retribucion alguna por
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ello, en este caso, si "la contratante" lo estima necesario, podrd ordenar la suspensidn total
o parcial de los trabagjos en materia del presente confrato, en tanto no se lleven a cabo
dichos trabadjos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo senalado para su
terminacién .

Si "el contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado en el contrato, sin que medie
orden o instruccién por escrito de "“la contratante”, no tendrd derecho a reclamar pago
alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de ejecucién, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucidn de los trabajos excedentes,

"el contratista" se obliga a la elaboracién de los planos de obra con las modificaciones
realizadas en el franscurso de la obra, los cuales serdn entregados a “la contratante” en
forma impresa y digitalizada

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, "el contratista” quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en la misma y de los vicios ocultos, dentro de los
doce meses siguiente a la fecha de recepcién de los mismos, asi como de cualesquiera
ofra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en la cldusula
séptima de este contrato y en el cédigo civil para el distrito federal en materia comudn y
para toda la republica en materia federal, por tratarse de una obra de interés publico. En
ese caso, "la contratante" podrd optar entre hacer efectiva la garantia exhibida o exigir
administrativamente a “el contratista”, la reparacion o reposicion inmediata de los trabajos,
sin que tenga derecho a retribucién por ello, si "el contratista” no atendiere los
requerimientos, "la contratante" podrd encomendar a un tercero o hacer directamente
reparaciéon o reposicidon de que se trate, en los términos de las disposiciones aplicables, con
cargo al contratista.

Décima quinta.- penas convencionales por incumplimiento de programa.-

"la contratante" tendrd facultad de verificar por si o por conducto de su representante en
la obraq, si la obra objeto de este contrato, se ejecuta por “el contratista” de acuerdo al
programa de ejecucion de los trabajos aprobados, incluso mediante la elaboracion de 3

actas circunstanciadas en las que “el contratista” serd oido, y sin que se afecte su validez \
el que no concurra o se niegue a firmarlas.

Si como consecuencia de la verificacién a que se refiere el pdrrafo anterior resulta que “el
contratista” incurre en incumplimiento, imputable al mismo, en la entrega de las partes, que
fueron definidas e identificadas tanto en la clausula tercera de este documento como en /
el programa de ejecucidn de los frabajos, ya sea para el uso de terceros o para iniciar los
trabajos en que intervengan otros contratistas en la misma drea de frabagjo o por N '
incumplimiento en la fecha pactada en el presente contrato para la terminacion de la obraf” P
“la contratante” procederd a: ra
rd
l. Imponer una sancién econdémica, en el caso de que “el contratista” no dé inic éf a
los trabajos en la fecha pactada, o deje de iniciar conforme el programa de gbra
acordado, la ejecucion de cada concepto o frente de trabajo incorporado en el
mismo, sancién que serd hasta por el equivalente del 5% (cinco por ciento) del
monto de los trabajos que debieron ejecutarse a la fecha de | ngpéccién.
multiplicado por los meses de atraso. /
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I. Retener el 10% (diez por ciento) de la diferencia entre el importe de la obra
realmente ejecutada y el importe de lo que debié realizarse conforme al programa
de obra acordado hasta el momento de la revisién, dicha retencién econdmica se
aplicara alas estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en que se
determinen los atrasos, realizéindose en forma mensual, la retencién o devoluciéon
que corresponda a fin de que la retencién total sea la procedente.

I, Aplicar para el caso en que "el contratista”" no concluya los trabajos en la fecha
senalada en el programa, una pena convencional consistente en una cantidad
igual al 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado
a la fecha de terminacién sefalada considerando los trabajos mal ejecutados
como obra no redlizada, que cubrird “el contratista* mensualmente y hasta el
momento en que los trabagjos queden concluidos y recibidos a satfisfaccion de “la
contratante” para determinar la aplicacidén de las sanciones estipuladas, no se
tomara en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por
cualquier otra causa, que a juicio de “la contratante” no sea imputable a “el
contratista” independientemente de las penas convencionales sehaladas
anteriormente “la contratante” podrd optar entre exigir el cumplimiento del contrato
o la rescision del mismo, en tal caso se apegard a lo establecido en los articulos 61,
62 fraccién Il y 63 de Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para el caso de contratos con asignaciones parciales o contfratos multianuales, las penas
convencionales se aplicaran en base al programa aprobado para la asignacién en
ejecucion.

En el caso de aplicarse penas convencionales, se deberd exponer en el finiquito
correspondiente las razones de su aplicacion.

Décima sexta.- rescisién administrativa del contrato.-

"la contratante” podrd rescindir administrativamente y sin responsabilidad el presente
contrato por razones de interés general o por contravencién de “el contratista™ a los
términos del contrato o de las disposiciones de la ley de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, el reglamento de la ley de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas y demds disposiciones aplicables.

Si "el contratista” es quien decide rescindir el contrato, serd necesario que acuda ante la
autoridad judicial y obtener la declaracion correspondiente. /

~yerdo de las

No procederd la rescision administrativa del presente contrato por mutuo

partes.
/

La rescision administrativa del contrato se gjustara al procedimiento siguiente; que cumple
con las previsiones del articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y a la seccidn Vil del capitulo cuarto del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, relativo a la rescision administrativa del contrato, .
en la inteligencia que "la contratante” mediante acta circunstanciada en la que podrd o -~ -~
no participar "el contratista”, tomara posesién inmediata de los trabajos ejecutados para |~
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procegdér &_ !
suspender los trabajos y requerird a "el contratista”, por la entrega en un plazo de 10 dics
naturales, de la documentacién que hubiera recibido para la realizacion de los trg,b’djos

(661) 613 7612 y 13 José Haroz Aguliay 2000
Fracce. Vilta Turistics, 22710
Rosarito, B.C.




L

VI AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO

Merironts ote o/t ificiaoles

PRODEUR
Promotora del Desarrollo Urbano

“La contratante”, para rescindir administrativamente este contrato o hacer efectiva las
garantias otorgadas por “el contratista”, debera:

A.-

En

dictar el acuerdo inicial del procedimiento administrativo, que deberd ser notificado
a “el contratista” en el domicilio legal sefalado en el contrato, acuerdo que
contendrd una relacién sucinta de los hechos que dan origen a la causal, sancién
o responsabilidad correspondiente; sefialando los medios de conviccion existentes
para acreditarla, asi como la determinaciéon de “la contratante” para implementar
el procedimiento.

en el acuerdo referido en el apartado anterior, sé deberd conceder a “el
contratista” un término de quince dias hdbiles para hacer valer lo que a su derecho
convenga:; allandndose a las responsabilidades fincadas o impugndandolas cuando
no este conforme con las mismas, en cuyo caso deberd expresar los agravios que
considere procedentes y ofrecer las probanzas que estime necesarias. La falta de
comparecencia se considerara como allanamiento a las responsabilidades.

franscurrido el término a que se refiere el inciso anterior, “la contratante” resolverd
sobre la admision de los medios de conviccidn que en su caso ofrezca “el
contratista”, implementando el desahogo de las mismas cuando ameriten diligencia
especial serdn admisibles todo tipo de pruebas, a excepcién de la confesional y
aquellas que no estén vinculadas con los hechos que originan la causa del
procedimiento, y

“la contratante” en un plazo no mayor de 15 dias hdbiles posteriores a lo indicado
en el inciso "b" de esta cldusula, dictara la resolucion que en derecho proceda,
misma que deberd ser fundada y motivada y notificada a “el contratista”,

los casos de suspensidn y de rescision administrativa del confrato, se observara lo

siguiente:

Cuando se determine la suspensidn de los trabajos o la rescisién del contrato, por causa
imputable a "la contratante”, esta pagara a "el contratista" los trabajos ejecutados, asi
como los gastos no recuperables, para lo que deberd presentar el estudio que justifique
su solicitud, dentro del plazo de sesenta dias naturales las partes elaboraran el finiquito.

En caso de rescision de este contrato por causas imputables a “el contratista”, "la
contratante” se abstendrd de cubrir los importes resultantes de frabajos ejecutados aun
no liguidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd
efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de
la rescisidn, a efecto de proceder a hacer efectivas las garantias. En dicho finiquito
deberd preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren
afrasados conforme al programa wgen're asi como lo relativo a la recupergc' én de los

materiales y equipos entregados a "el contratista". /

Lo anterior, sin perjuicio de las diversas responsabilidades que pudieran existir.

Las causas que pueden dar lugar a la rescisidn por parte de “la contratante” seran: 7

o\ |
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1. Que “el contratista” no inicie los trabajos objeto de este contrato en la fecha en que
por escrito le sefale "la contratante”;

2. Que "“el contratista” suspenda injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por "la
contratante”.

3. Que “el contratista” no ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin
motivo justificado no acate las érdenes dadas por escrito por "la contratante”; o el
residente de supervision.

4. Que "el contratista” no dé cumplimiento al programa de ejecucién de los trabajos y, a
juicio de "la contratante”, el atraso pueda dificultar la terminacidén satisfactoria de los
trabajos en el o los plazos estipulados.

5. Que “el contratista” no cubra oportunamente los salarios de sus trabajadores y demds
prestaciones de cardacter laboral.

6. Que “el contratista" sea declarado en quiebra o suspensidén de pagos.

7. Que “el contratista” subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar
con la autorizacién por escrito de "la contratante”,

8. Que “el contratista” ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin sujetarse a
lo dispuesto en este contrato. “el contratista” solo podrd ceder o comprometer sus
derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida "la
contratante" o sobre los documentos que amparan la devolucién del depdsito de
garantia, con la aprobacién expresa, previa y por escrito de "la contratante”.

9. Que "el contratista” no dé a "la contratante" y a las dependencias que tengan facultad
para intervenir en el desarrollo de la obra, las facilidades y datos necesarios para la
inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10. Que “el contratista” cambie su nacionalidad por otra. En el caso de que haya sido
establecido como requisito tener esa nacionalidad.

11. Que "el contratista" siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en relacion
a este contrato y;

12. En general, por el incumplimiento por parte de “el contratista" a cualesquiera de las
estipulaciones y obligaciones derivadas del presente contfrato y sus anexos, a las leyes
y reglamentos aplicables, o a las érdenes de "la contratante”, por si o a fravés del
residente de supervision, la que, podrd optar entre exigir el cumplimiento del mismo y
de las penas convenidas en su caso, o declarar la rescision administrativa. /-fP f

o

Décima séptima.- suspensién temporal del contrato.- /E,/ /
“la contratante” podrd suspender temporalmente en todo o en parte la obra objeto del- N
presente contrato, por cualquier razén justificada, o por razones de interés genefdl, \
notificando por escrito a "el contratista”, sin que ello implique su terminacién definitiva.

/

¥
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Cuando se determine la suspension del contrato, “la contratante” pagara, a solicitud de "el
contratista” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, "el contratista”
dentro de los veinte dias hdbiles siguientes, contados a partir de la fecha de la nofificacion
de "la contratante" sobre la suspension, deberd presentar estudio que justifique su solicitud;
dentro de igual plazo "la contratante” deberd resolver sobre la procedencia de la peticion.
Para lo cual se deberd celebrar convenio entre las partes. El presente contrato podrd
continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron dicha suspension.

Décima octava.-obligacién de las partes de sujetarse al contrato.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto del
presente contrato, a todas y a cada una de las cldusulas que lo integran asi como a los
términos, lineamientos, procedimientos, y requisitos que establece la ley de obras publicas
y servicios relacionados con las mismas, y el reglamento de la ley de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones técnicas,
administrativas y legales aplicables.

Décima novena.- procedimiento convencional.-

Para los efectos de la fraccidn XIV del articulo 46 de la ley, las partes resolverdn de comun
acuerdo las controversias técnicas o administrativas, que se presenten durante la vigencia
del contrato, conforme al siguiente procedimiento:

l.- la parte a cuyo juicio exista algun aspecto técnico o administrativo que afecte el
desarrollo del contrato, lo hard del conocimiento de su contraparte, mediante escrito al
gue acompanara los documentos y pruebas que estime pertinentes, para que esta emita
en un plazo de quince dias naturales su opinién, aceptando la procedencia de la peticién
o justificando su negativa.

Il.- si la parte interesada sé inconforma con la opinidn, e insiste por escrito sobre su
procedencia, la controversia serd sometida al arbitraje de la persona fisica o moral que las
partes de comuUn acuerdo designen, lo que constara por escrito, para que funja como
arbitro. En el caso de que las partes no logren acordar la designacién, la contratante
remitird el expediente a la secretaria de la funcién publica (sefupu).

lll.- el drbitro resolverd la controversia elaborando un dictamen en un plazo no mayor de
diez dias naturales, considerando en forma exclusiva la documentacion relacionada con

el aspecto técnico o administrativo materia del arbitraje, el contrato y sus anexos, el cual-

tendrd cardcter de inapelable.

IV.- en casos excepcionales y previa justificacién del érbitro, se podré otorgar por unica vez,
una prérroga para la emisién del dictamen, la cual no podrd ser mayor que la € 1"(1)318C|da
en el parrafo anterior. 2

o

V.- el proceso, en forma y términos a que se refiere este articulo en ningdn momento seré
causa para la suspension parcial o total de la obra.

Vl.- el importe de los honorarios del drbitro, guedara a cargo de la parte a la que né osm&
larazén en la discrepancia.
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Vigésima.- otras estipulaciones especificas:

“el contratista” acepta que de las estimaciones gque se le cubran, se hagan las siguientes
deducciones:

a) 0.5% (cinco a millar) para inspeccién y vigilancia de secretaria de la funcién puUblica
(sefupu)

b) 0.2% (dos al millar) para el institutlo de capacitacién de la industria de la
construccién (c.m.i.c.)

c) 0.1% (uno al millar) para el desarrollo integral de la familia (Dif)

Vigésima primera.- jurisdiccién.-

Para la interpretaciéon y cumplimiento de este contrato. Asi como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales
federales ubicados en la ciudad de Mexicali, baja California, por lo que  "el contratista”
renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o
por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma por duplicado en la ciudad de playas de rosarito, Bajo
California a los 07 dias del mes de Julio del ano 2017.

[y Conftratante

Promotora del Desarroll as de Rosarito

ARQ. HECTOR RODO ANDEZ MUNOZ
Director genefd@l De L& PRODEUR

El contratista
FATPAD PROYECTOS, S. A.

CARMEN HERNANDEZ NOTARIO
Administrador Unico
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TESTIGOS

ARQ. ADA JANELY QUINTERO ROMERO JOSE SANTOS NANDE CASTRO
coordinador de obras y proyectos jefe de licitaciones
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