

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION PARA EL  
MUNICIPIO DE PLAYAS DE RPSARITO, B.C.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
REPORTE DE RENDICIÓN DE GESTION  
DATOS GENERALES  
MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

**Objetivo:** Contribuir a incrementar la eficacia de gestión de proyectos estratégicos por medio de un banco de proyectos

**Nombre:** Gestión de Proyectos Estratégicos

**Definición:** Reporte de Resultados de Gestión de Proyectos Estratégicos

**Medio de Verificación:** Anteproyectos, proyectos, planes y programas, aprobados por la junta de gobierno y cabildo municipal, Documento validado.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Marzo			
<b>Semaforo:</b>		Febrero			

**Propósito**

**Objetivo:** Ciudadanos con planeación actualizada y por medio de la gestión de proyectos estratégicos acceden mayor inversión pública

**Nombre:** Planeación para la Gestión de Recursos

**Definición:** Reporte de Resultados de Gestión de Proyectos Estratégicos

**Medio de Verificación:** Planes, Programas y Documentos que avalen los proyectos, Anteproyectos, Proyectos Conceptuales

**ACUMULADO DEL PERIODO**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Marzo			
<b>Semaforo:</b>		Febrero			

**Componente [1]**

**Objetivo:** Gestión de Proyectos Estratégicos Realizada

**Nombre:** Gestión de Proyectos Estratégicos

**Medio de Verificación:** Planes, Programas y Documentos que avalen los proyectos, Anteproyectos, Proyectos Conceptuales

**ACUMULADO DEL PERIODO**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Marzo			
<b>Semaforo:</b>		Febrero			

**Componente [2]**

**Objetivo:** Gestión y desarrollo de proyectos estratégicos realizados

**Nombre:** Gestión y desarrollo de Proyectos

**Medio de Verificación:** Planes, programas y documentos que avalen los proyectos, anteproyectos, proyectos ejecutivos, proyectos conceptuales.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**REPORTE DE RENDICIÓN DE GESTION**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Marzo			
<b>Semaforo:</b>		Febrero			

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Gestión y seguimiento a la consolidación del proyecto de la Ciudad Universitaria

**Nombre:** Gestión y seguimiento a la consolidación del proyecto de la Ciudad Universitaria

**Medio de Verificación:** Minutas, Listas de Asistencia, Láminas, Presentaciones

**ACUMULADO DEL PERIODO**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Marzo			
<b>Semaforo:</b>		Febrero			

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Gestión y desarrollo del Proyecto Ejecutivo Parque Cultural Ventana Al Mar Abelardo L Rodriguez

**Nombre:** Gestión y desarrollo del Proyecto Conceptual y Arquitectónico, Parque Cultural Ventana Al Mar Abelard

**Medio de Verificación:** Minutas, Lista de Asistencia, Proyecto Conceptual, Anteproyecto, Presentaciones, Convenios

**ACUMULADO DEL PERIODO**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Marzo			
<b>Semaforo:</b>		Febrero			

**Actividad [1.3]**

**Objetivo:** Gestión y coordinación para la elaboración del Proyecto Ejecutivo de Desarrollo turístico sustentable del Cerro El Coronel

**Nombre:** Proyecto Ejecutivo de Desarrollo turístico sustentable del Cerro El Coronel

**Medio de Verificación:** Documentos de Trabajo, Lista de Asistencia, Evidencia Fotográfica

**ACUMULADO DEL PERIODO**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Marzo			
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Febrero			

**Actividad [1.4]**

**Objetivo:** Gestión para la creación del Circuito Turístico e Histórico Misión El Descanso

**Nombre:** Circuito Turístico e Histórico Misión El Descanso

**Medio de Verificación:** Documentos de Trabajo, Minutas, Listas de Asistencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
--	--	---------	------------	--------	-------------

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION PARA EL  
MUNICIPIO DE PLAYAS DE RPSARITO, B.C.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
REPORTE DE RENDICIÓN DE GESTION**

<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Marzo			
<b>Semaforo:</b>		Febrero			

**Actividad [1.5]**

**Objetivo:** Impulso, Promoción y Seguimiento al desarrollo del Distrito Turístico Zona Rosa Rito

**Nombre:** Distrito Turístico Zona Rosa Rito

**Medio de Verificación:** Minutas, Listas de Asistencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Marzo			
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Febrero			

**Actividad [1.6]**

**Objetivo:** Gestión, impulso y seguimiento a Proyectos de Infraestructura Maritima

**Nombre:** Gestión, impulso y seguimiento a Proyectos de Infraestructura Maritima

**Medio de Verificación:** Documentos de Trabajo, Listas de Asistencia, Minutas

**ACUMULADO DEL PERIODO**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Marzo			
<b>Semaforo:</b>		Febrero			

**Actividad [1.7]**

**Objetivo:** Gestión y preservación de los Puntos de Acceso a la Playa y de Práctica de Surf

**Nombre:** Puntos de Acceso a la Playa y de Práctica de Surf

**Medio de Verificación:** Minutas, Listas de asistencia, Documentos de trabajo

**ACUMULADO DEL PERIODO**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Marzo			
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Febrero			

**Actividad [1.8]**

**Objetivo:** Gestión, desarrollo y seguimiento de proyectos en apoyo a dependencias de la administración pública municipal

**Nombre:** Gestión, desarrollo y seguimiento de proyectos en apoyo a dependencias de la administración pública

**Medio de Verificación:** Minutas, listas de asistencia, documentos de trabajo, oficios, solicitudes.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Marzo			

Primer trimestre - 0.00 0.00 0.00%

**Semaforo:** Fuera de Parametros Febrero

**Actividad [1.9]**

**Objetivo:** Gestión y promoción para la movilidad sustentable no motorizada

**Nombre:** Movilidad sustentable no motorizada

**Medio de Verificación:** Lista de Asistencia, Documentos de trabajo, Minutas

**ACUMULADO DEL PERIODO**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Marzo			
<b>Semaforo:</b>		Febrero			

**Actividad [1.10]**

**Objetivo:** Gestión y desarrollo para la consolidación de la biblioteca municipal primo tapia

**Nombre:** Biblioteca Municipal Primo Tapia

**Medio de Verificación:** Minutas, listas de asistencia, documentos de trabajo

**ACUMULADO DEL PERIODO**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Marzo			
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Febrero			

**Actividad [1.11]**

**Objetivo:** Gestión y desarrollo para la consolidación del Parque Lineal Josefa Ortiz de Dominguez

**Nombre:** Parque Lineal Josefa Ortiz de Dominguez

**Medio de Verificación:** Minutas, listas de asistencia, documentos de trabajo

**ACUMULADO DEL PERIODO**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Marzo			
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Febrero			

**Actividad [2.1]**

**Objetivo:** Gestión y desarrollo del proyecto 3ra fase del mejoramiento urbano zona rosarito

**Nombre:** 3ra fase del mejoramiento urbano zona rosarito

**Medio de Verificación:** listas de asistencia, minutas, documentos de trabajo.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Marzo			
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Febrero			

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION PARA EL  
MUNICIPIO DE PLAYAS DE RPSARITO, B.C.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
REPORTE DE RENDICIÓN DE GESTION**

**Actividad [2.2]**

**Objetivo:** Gestión y desarrollo del proyecto centro integral comunitario plan libertador, gimnasio de contingencia y edificio de IMMUIER

**Nombre:** centro integral comunitario plan libertador

**Medio de Verificación:** listas de asistencia, minutas, documentos de trabajo

**ACUMULADO DEL PERIODO**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Marzo			
<b>Semaforo:</b>		Febrero			

**Actividad [2.3]**

**Objetivo:** Gestión y desarrollo del proyecto blvd defensores

**Nombre:** blvd defensores

**Medio de Verificación:** minutas, listas de asistencia, documentos de trabajo

**ACUMULADO DEL PERIODO**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Marzo			
<b>Semaforo:</b>		Febrero			

**Actividad [2.4]**

**Objetivo:** Gestión y desarrollo de proyecto 4ta etapa de regeneración urbana puerto nuevo

**Nombre:** 4ta etapa de regeneración urbana puerto nuevo

**Medio de Verificación:** listas de asistencia, minutas, documentos de trabajo

**ACUMULADO DEL PERIODO**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Marzo			
<b>Semaforo:</b>		Febrero			

**Actividad [2.5]**

**Objetivo:** Gestión y desarrollo de proyecto plan maestro de señalética turística fase I

**Nombre:** plan maestro de señalética turística fase I

**Medio de Verificación:** minutas, listas de asistencia, documentos de trabajo

**ACUMULADO DEL PERIODO**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Marzo			
<b>Semaforo:</b>		Febrero			

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION PARA EL  
MUNICIPIO DE PLAYAS DE RPSARITO, B.C.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
REPORTE DE RENDICIÓN DE GESTION**

**Actividad [2.6]**

**Objetivo:** gestión y desarrollo de proyecto del museo de sitio del arrecife 2da etapa

**Nombre:** museo de sitio del arrecife 2da etapa

**Medio de Verificación:** minutas, listas de asistencia, documentos de trabajo

**ACUMULADO DEL PERIODO**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Marzo			
<b>Semaforo:</b>		Febrero			

**Actividad [2.7]**

**Objetivo:** gestion y desarrollo de proyecto umbral de acceso zona rosarito, 2da etapa (ultima fase)

**Nombre:** umbral de acceso zona rosarito, 2da etapa (ultima fase)

**Medio de Verificación:** minutas, listas de asistencia, documentos de trabajo

**ACUMULADO DEL PERIODO**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Marzo			
<b>Semaforo:</b>		Febrero			

**Actividad [2.8]**

**Objetivo:** Gestión y desarrollo del proyecto plan maestro de regeneración urbana de primo tapia, parte baja

**Nombre:** plan maestro de regeneración urbana de primo tapia, parte baja

**Medio de Verificación:** minutas, listas de asistencia, documentos de trabajo

**ACUMULADO DEL PERIODO**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Marzo			
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Febrero			

**Actividad [2.9]**

**Objetivo:** Gestion y Desarrollo del Proyecto de Puente y Bulevar Josefa Ortiz de Dominguez

**Nombre:** Puente y Bulevar Josefa Ortiz de Dominguez

**Medio de Verificación:** Minutas, Listas de Asistencia, Estudios Tecnicos

**ACUMULADO DEL PERIODO**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Marzo			
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Febrero			

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION PARA EL  
MUNICIPIO DE PLAYAS DE RPSARITO, B.C.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
REPORTE DE RENDICIÓN DE GESTION**

**Actividad [2.10]**

**Objetivo:** Gestión y Desarrollo del Proyecto del Puente Magisterial

**Nombre:** Puente Magisterial

**Medio de Verificación:** Minutas, Listas de Asistencia, Documentos de Trabajo

**ACUMULADO DEL PERIODO**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Marzo			
<b>Semaforo:</b>		Febrero			

**Actividad [2.11]**

**Objetivo:** Gestión y Desarrollo del Proyecto del Bulevar Metropolitano

**Nombre:** Bulevar Metropolitano

**Medio de Verificación:** Listas de Asistencia, Minutas y Estudios Tecnicos

**ACUMULADO DEL PERIODO**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Marzo			
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Febrero			