



MUNICIPIO DE
PLAYAS DE ROSARITO

SEDATU

SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL URBANO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO A LA COMUNIDAD QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO 7 NUMERAL 7.8, DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, PARA FORMALIZAR LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA A LA COMUNIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE VILLA TURISTICA", CON NÚMERO DE AUTORIZACIÓN I/122/CA/062079/2017 POR PARTE DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, UBICADO EN CALLE ARTICULO 3 , SIENDO EJECUTOR DE LOS RECURSOS EL H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO CON EL CONTRATO NÚMERO PRODEUR-PREP-2017-ROS-AD-01, REALIZADOS POR LA EMPRESA "SERVICIOS Y CONSULTORIA ARQMEX S. A. DE C. V.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de *Rosarito*, *municipio de Playas de Rosarito, Baja California*, siendo las 10:00 a.m. de inicio del acto), del día 04 de julio del 2018, el acto de entrega y recepción física del espacio público en mención a la comunidad, se reunieron en el "Parque Villa Turística" las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Rehabilitación de 2218.09 metros cuadrados de parque que incluyen una cancha de usos múltiples de 150 metros cuadrados, 5 luminarias Urban led, 3 juegos infantiles, 218.52 metros cuadrados de banquetas, 384.87 metros cuadrados de andadores y 16 árboles frutales.¹

III. IMPORTE CONTRACTUAL (INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS).

El importe contractual correspondiente al contrato número *PRODEUR-PREP-2017-ROS-AD-01* es de: \$ 2,400,000.00 (Dos millones cuatrocientos mil pesos 00/100 m.n.) del contrato sumando los importes del o los convenios que se hayan autorizado y, los ajustes de costos)

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS).

Fecha de inicio: 26 de diciembre 2017

Fecha de terminación: 31 de diciembre 2017

Plazo de ejecución: 5 días

Conforme al periodo real de ejecución: Fecha de inicio: 26 de diciembre 2017

Fecha de terminación: 04 de Julio 2018

Plazo de ejecución: 190 días

¹ Los conceptos deben ser los mismos que se tienen en el PR y/o presupuesto autorizado.



MUNICIPIO DE
PLAYAS DE ROSARITO

SEDATU

SECRETARÍA DE
DESARROLLO AGRARIO,
TERRITORIAL Y URBANO

**V. MECANISMO DE COORDINACIÓN ESTABLECIDO PARA EL MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.**

Otro: (Especificar) Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales

ENTREGA

POR LA ENTIDAD EJECUTORA

C. MIRNA CECILIA RINCON VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

RECIBE DE CONFORMIDAD

CONTRALORÍA SOCIAL O REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA

C. Belén Gutiérrez Magallanes

C. José Fernando Segura Morales

C. Héctor Salazar Martínez

TESTIGO

**SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
(SEDATU)**

Sub Delegado Jurídico Delegación Baja California

LIC. LUIS VIZCARRA VIZCARRA

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa", Art. 17, onceavo párrafo, Fracc. V del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017.

