



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

**PRODEUR**

Promotora del Desarrollo Urbano

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
**PRODEUR-R33-2018-ROS-LP-03**

**DATOS GENERALES**

Programa: **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)**  
 Contrato: **PRODEUR-R33-2018-ROS-LP-03**  
 Nombre de la obra: **"INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, COLONIA LOMAS DE CORONADO"**  
 Localidad: **PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA**  
 Modalidad de Ejecución: **LICITACIÓN PÚBLICA**  
 Empresa Constructora: **GRUPO RICE S. A. DE C. V.**  
 Fecha de Inicio: **01 DE OCTUBRE DE 2018**  
 Fecha de terminación: **29 DE DICIEMBRE DE 2018**  
 Terminación según Convenio: **29 DE DICIEMBRE DE 2018**

**Intervienen:**

**Por la Dependencia Ejecutora que entrega la obra:**

**Nombre:** ARQ. HECTOR R. FERNANDEZ MUÑOZ  
**Cargo:** DIRECTOR GENERAL PRODEUR

**Nombre:** ARQ. ADA JANELY QUINTERO ROMERO  
**Cargo:** COORDINADOR OBRAS Y PROYECTOS

**OPERADO  
 FAIS-FISM 2018**

**Por la Persona Física.**

**Empresa Constructora:** "GRUPO RICE S. A. DE C. V."  
**Representante Legal:** ING. RICARDO DÁVALOS

Quienes asisten como representantes autorizados por las Dependencias que se mencionan en acto de **ENTREGA-RECEPCIÓN**, de la obra mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución, de conformidad con lo establecido en el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

**Inversión autorizada:**

La inversión se deriva de los recursos aprobado en fecha 09 de AGOSTO de 2018 por el cabildo municipal según consta en acta número VII-020-2018 en el punto tercero de asuntos agendados del **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)** en la Planeación Urbana para el ejercicio fiscal 2018, los cuales se ejercieron a través de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito y el H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito.





VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

**PRODEUR**

Promotora del Desarrollo Urbano.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
**PRODEUR-R33-2018-ROS-LP-03**

**Inversión ejercida:**

**IMPORTE CONTRATADO: \$ 2,730,101.13 (IVA INCLUIDO)**  
**(DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CIENTO UN PESOS 13/100 M.N.)**

CONTRATO No. PRODEUR-R33-2018-ROS-AD-05

FECHA	# FACTURA	RFC	IMPORTE	DESCRIPCIÓN	EMPRESA CONSTRUCTORA
02 DE OCTUBRE DE 2018	A 937	GRI120306950	\$ 819,030.34	ANTICIPO	GRUPO RICE S. A. DE C. V.
29 DE OCTUBRE DE 2018	A 960	GRI120306950	\$ 425,863.81	ESTIMACIÓN 1	GRUPO RICE S. A. DE C. V.
19 DE NOVIEMBRE DE 2018	A 983	GRI120306950	\$ 265,999.86	ESTIMACIÓN 2	GRUPO RICE S. A. DE C. V.
10 DE DICIEMBRE DE 2018	A 1024	GRI120306950	\$901,646.71	ESTIMACIÓN 3	GRUPO RICE S. A. DE C. V.
10 DE DICIEMBRE DE 2018	A 1025	GRI120306950	\$191,958.13	ESTIMACIÓN 4	GRUPO RICE S. A. DE C. V.
10 DE DICIEMBRE DE 2018	A 1026	GRI120306950	\$ 81,015.00	ESTIMACIÓN 5	GRUPO RICE S. A. DE C. V.
10 DE DICIEMBRE DE 2018	A 1027	GRI120306950	\$ 44,587.28	ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO	GRUPO RICE S. A. DE C. V.
SUMA:			\$ 2,730,101.13		

**OPERADO**  
**FAIS-FISM 2018**

**IMPORTE EJERCIDO: \$ 2,730,101.13 (IVA INCLUIDO)**  
**(DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CIENTO UN PESOS 13/100 M.N.)**

GARANTÍAS

FIANZA	NUMERO	IMPORTE
FIANZA DE ANTICIPO	1997764-0000	\$ 819,030.34
FIANZA DE CUMPLIMIENTO	1997766-0000	\$ 273,010.11
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	2080629-0000	\$ 273,010.11

Nombre de la Compañía Afianzadora: **LIBERTY FIANZAS, SA DE CV**  
Vigencia: **UN AÑO.**

Página 2 de 4



(661) 613 7612 y 13

José Haroz Aguilar 2000  
Fracc. Villa Turística, 22710  
Rosarito, B.C.

[www.rosarito.gob.mx](http://www.rosarito.gob.mx)



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

**PRODEUR**  
 Promotora del Desarrollo Urbano

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
 PRODEUR-R33-2018-ROS-LP-03

**TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN**

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que se encuentra totalmente terminada y funcionando, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación de los recursos ejercidos.

La presente acta no exime a "GRUPO RICE S. A. DE C. V." de los defectos o vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregirlas sin costo alguno para el Municipio en los términos que establece el Artículo 70 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

Los representantes de la entidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento, de la Entidad Municipal social, firmaran de conformidad esta acta.

OBRA REALIZADA POR EL H. VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.


ENTREGA  
 GRUPO RICE S. A. DE C. V.

**OPERADO**  
**FAIS-FISM 2018**

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. RICARDO DÁVALOS  
 REPRESENTANTE LEGAL

VALIDA  
 DEPENDENCIA EJECUTORA

  
 \_\_\_\_\_  
 ARQ. HECTOR RODOLFO FERNANDEZ MUÑOZ  
 DIRECTOR GENERAL PRODEUR

  
 \_\_\_\_\_  
 ARQ. ADA JANELY QUINTERO ROMERO  
 COORDINADOR DE OBRAS Y  
 PROYECTOS





VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

**PRODEUR**  
 Promotora del Desarrollo Urbano

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
**PRODEUR-R33-2018-ROS-IP-03**


**ENTREGA-RECEPCIÓN**


Por medio de ésta acta el Departamento de Coordinación Técnica, hace la entrega a Desarrollo Social Municipal de H. VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito dependencia responsable de su operación y ejecución de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM 2018), quien la recibe de conformidad.


**RECIBE**  
**DESAROLLO SOCIAL MUNICIPAL**

**OPERADO**  
**FAIS-FISM 2018**

  
 LIC. CARLOS PERAZA VERGARA  
 H. VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

  
 PLAYAS DE ROSARITO B.C., A 28 DE ENERO DE 2019.

  
 Página 4 de 4

  
 (661) 613 7612 y 13

José Haroz Aguilar 2000  
 Fracc. Villa Turística, 22710  
 Rosarito, B.C.

[www.rosarito.gob.mx](http://www.rosarito.gob.mx)

