



**CONVENIO ADICIONAL EN TIEMPO Y MONTO 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. PRODEUR-R33-2019-ROS-LP-07, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQ. HECTOR R. FERNANDEZ MUÑOZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA ING. JAVIER PALACIO SOSA. A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. ING. JAVIER PALACIO SOSA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", INSTRUMENTO LEGAL FORMALIZADO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, EQUIPAMIENTO, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, BAJO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:**

## DECLARACIONES

LAS PARTES DECLARAN:

- 1.- QUE CON FECHA **21 DE AGOSTO DE 2019** "LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" CELEBRARON EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO **PRODEUR-R33-2019-ROS-LP-07**, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "**ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS VILLAS DE SIBONEY, HUAHUATAY Y HUACATAY**".
- 2.- QUE EL IMPORTE DEL CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: **\$ 7'698,778.61 C/IVA (SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 61/100 MONEDA NACIONAL)** INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. Y EJECUTARLO HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y ANEXOS. EN UN PLAZO DE EJECUCIÓN QUE ABARCA DEL **26 DE AGOSTO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**.
- 3.- QUE CON FECHA DEL **10 DE SEPTIEMBRE DE 2019**, "EL CONTRATISTA" ENVIA OFICIO DE SOLICITUD DE **CONVENIO ADICIONAL EN TIEMPO Y MONTO 1**, POR LO QUE LA SUPERVISIÓN ENVIA DICTAMEN TECNICO DONDE AUTORIZA PROCEDENTE EL CONVENIO ADICIONAL EN TIEMPO Y MONTO 1 PARA FORMALIZAR DICHO CONVENIO.

## CLÁUSULAS

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.-** LAS PARTES CONVIENEN EN MODIFICAR LOS CONCEPTOS DE OBRA DE LOS TRABAJOS PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES QUE SURGIERON EN LA OBRA, ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO ORIGINAL, EN BASE A LA NOTA



DE BITÁCORA Y AL DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE, QUEDANDO COMO A CONTINUACION SE INDICA:

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE TERMINACION SOLICITADA
<b>26 DE AGOSTO DE 2019</b>	<b>30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	<b>10 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	<b>30 DE OCTUBRE DE 2019</b>

MONTO DE CONTRATO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	MONTO DE CONVENIO
<b>\$ 7'698,778.61</b>	<b>\$ 317,801.37</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 8'016,579.98</b>

**SEGUNDA.-** OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS: "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A MODIFICAR SEGÚN CORRESPONDA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES LAS FIANZAS OTORGADAS ANTERIORMENTE RESPECTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL CONTRATO ORIGINAL PARA LO CUAL PRESENTARÁ A "LA CONTRATANTE" UNA PÓLIZA DE ENDOSO DE LA AFIANZADORA, EN LA QUE DEBERÁ ESTIPULARSE QUE ACEPTA Y DA SU ANUENCIA A LAS MODIFICACIONES OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO.

**TERCERA.-** VIGENCIA DEL CONTRATO ORIGINAL: LAS PARTES CONVIENEN EN DEJAR SUBSISTENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO ORIGINAL, QUE NO SEAN MODIFICADOS CON EL PRESENTE INSTRUMENTO, CON EXCEPCIÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE ESTIPULAN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO. SURTIENDO PLENA EFICACIA ENTRE LAS PARTES, QUIENES QUEDAN OBLIGADAS EN LOS TÉRMINOS PACTADOS.

LEÍDO QUE FUE ENTRE LAS PARTES EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE CADA UNA DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS ANTES ENUMERADAS, LO FIRMAN Y RATIFICAN EN LA CIUDAD DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA A LOS **12 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE.**

**OPERADO  
FAIS-FISM 2019**



**"LA CONTRATANTE"**  
**LA PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO  
DE PLAYAS DE ROSARITO**

**ARQ. HECTOR R. FERNANDEZ MUÑOZ**  
**DIRECTOR GENERAL**

**"LA CONTRATISTA"**  
**ING. JAVIER PALACIO SOSA**

**ING. JAVIER PALACIO SOSA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**OPERADO  
FAIS-FISM 2019**

**"TESTIGOS"**

**ING. JOSE SANTOS NANDE CASTRO**  
**JEFE DE LICITACIONES**

**ARQ. ADA JANELY QUINTERO ROMERO**  
**COORDINADOR DE OBRAS Y PROYECTOS**