



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

PRODEUR

Promotora del Desarrollo Urbano

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
PRODEUR-R33-2017-ROS-IS-04

DATOS GENERALES

Programa: **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2017)**
 Contrato: **PRODEUR-R33-2017-ROS-IS-04**
 Nombre de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN PARQUE AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR"**
 Localidad: **PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA**
 Modalidad de Ejecución: **INVITACION SIMPLIFICADA**
 Empresa Constructora: **INGENIERIA SAHARA S. DE R. L. DE C. V.**
 Fecha de Inicio: **09 DE OCTUBRE DE 2017**
 Fecha de terminación: **31 DE DICIEMBRE DE 2017**
 Terminación según Convenio: **31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Intervienen:

Por la Dependencia Ejecutora que entrega la obra:

Nombre: ARQ. HECTOR R. FERNANDEZ MUÑOZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL PRODEUR

Nombre: ARQ. ADA JANELY QUINTERO ROMERO
Cargo: COORDINADOR OBRAS Y PROYECTOS

Por la Persona Física.

Empresa Constructora: **INGENIERIA SAHARA S. DE R. L. DE C. V.**
Representante Legal: **LIC. JANELLY ESPINOZA JIMENEZ**

Quienes asisten como representantes autorizados por las Dependencias que se mencionan en acto de **ENTREGA-RECEPCIÓN**, de la obra mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución, de conformidad con lo establecido en el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

Inversión autorizada:

La inversión se deriva de los recursos aprobado en fecha 03 de agosto de 2017 por el cabildo municipal según consta en acta número Vil-025-2017 en el punto tercero de asuntos agendados del **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2017)** en la Planeación Urbana para el ejercicio fiscal 2017, los cuales se ejercieron a través de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito y el H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito.





VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO

Horizonte de Posibilidades

PRODEUR
Promotora del Desarrollo Urbano

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
PRODEUR-R33-2017-ROS-IS-04

Inversión ejercida:

IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,586,726.67 (IVA INCLUIDO)

(UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 67/100 M.N.)

CONTRATO No. PRODEUR-R33-2017-ROS-IS-04

FECHA	# FACTURA	RFC	IMPORTE	DESCRIPCIÓN	EMPRESA CONSTRUCTORA
18 DE OCTUBRE DE 2017	04	ISA-170822-RY7	\$ 476,018.00	ANTICIPO	INGENIERIA SAHARA S. DE R. L. DE C. V.
22 DE DICIEMBRE DE 2017	23	ISA-170822-RY7	\$ 140,409.81	ESTIMACIÓN 1	INGENIERIA SAHARA S. DE R. L. DE C. V.
22 DE DICIEMBRE DE 2017	24	ISA-170822-RY7	\$ 599,508.98	ESTIMACIÓN 2	INGENIERIA SAHARA S. DE R. L. DE C. V.
22 DE DICIEMBRE DE 2017	25	ISA-170822-RY7	\$ 390,063.40	ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO	INGENIERIA SAHARA S. DE R. L. DE C. V.
		SUMA:	\$ 1,606,000.19		

IMPORTE EJERCIDO: \$ 1,606,000.19 (IVA INCLUIDO)
(UN MILLON SEISCIENTOS SEIS MIL PESOS 19/100 M.N.)

GARANTÍAS

FIANZA	NUMERO	IMPORTE
FIANZA DE CUMPLIMIENTO	2136823	\$ 158,672.67
FIANZA DE ANTICIPO	2136812	\$ 476,018.00
FIANZA DE ENDOSO CONVENIO MODIFICATORIO 1	2136823	\$ 160,600.02
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	2193577	\$ 160,600.02

Nombre de la Compañía Afianzadora: **AFIANZADORA SOFIMEX S.A.**

Vigencia: **UN AÑO.**

Página 2 de 4



PRODEUR

(661) 613 7612 y 13

José Haroz Aguilar 2000
Fracc. Villa Turística, 22710
Rosarito, B.C.

www.rosarito.gob.mx



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
PRODEUR-R33-2017-ROS-IS-04

PRODEUR

Promotora del Desarrollo Urbano
TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que se encuentra totalmente terminada y funcionando, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a "INGENIERIA SAHARA S. DE R. L. DE C. V." de los defectos o vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregirlas sin costo alguno para el Municipio en los términos que establece el Artículo 70 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

Los representantes de la entidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento, de la Entidad Municipal social, firmaran de conformidad esta acta.

OBRA REALIZADA POR EL H. VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO B. C.

ENTREGA

INGENIERIA SAHARA S. DE R. L. DE C. V.

LIC. JANELLY ESPINOZA JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL

VALIDA
DEPENDENCIA EJECUTORA

ARQ. HECTOR RODOLFO FERNANDEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL PRODEUR

ARQ. ADA JANELLY QUINTERO ROMERO
COORDINADOR DE OBRAS Y
PROYECTOS

Página 3 de 4



PRODEUR

(661) 613 7612 y 13

José Haroz Aguilar 2000
 Fracc. Villa Turística, 22710
 Rosarito, B.C.

www.rosarito.gob.mx



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

PRODEUR
 Promotora del Desarrollo Urbano

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
PRODEUR-R33-2017-ROS-IS-04

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de ésta acta el Departamento de Coordinación Técnica, hace la entrega a Desarrollo Social Municipal de H. VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito dependencia responsable de su operación y ejecución de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM 2017), quien la recibe de conformidad.

RECIBE

DESAROLLO SOCIAL MUNICIPAL

América

LIC. AMERICA SOTO VILLA
H. VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

VALIDA
OFICIAL MAYOR

C. OSCAR RENÉ LOZANO CASAVANTES
OFICIAL MAYOR

PLAYAS DE ROSARITO B.C., A 29 DE ENERO DE 2018.

ACTA – ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA PRODEUR-R33-2017-ROS-IS-04 DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN PARQUE AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR", DEL PROGRAMA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2017), CUYO MONTO DE INVERSION \$1,606,000.19 (UN MILLON SEISCIENTOS SEIS MIL PESOS 19/100 M.N.)

[Firma]

[Firma]

Página 4 de 4

