



PROGRAMA PRON 2024

Contrato	Obras	Contratista	Egresos						Subejercicio
			Aprobado	Cancelado	Convenio	Modificado	Devengado	Pagado	
1	2	3	4=(2+3)	5	6	7=(4+5)	8	9	10=(7+8)
PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-03	"Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle México desde Av. Alta Tensión hasta Poliducto Pemex Colonia Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito, B.C."	Ingeniería y Edificación Baja Son S de R.L. de C.V.	\$ 3,663,753.71	\$ 3,617,341.51	\$ -	3,617,341.51	3,617,341.51	3,617,341.51	0.00
PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-02	"Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Guillermo Troncoso desde la Av. Ramón Ramírez hasta la Calle Artículo 3ro Colonia Lucio Blanco, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	Servicios y Obras Civiles Estrella S.A. de C.V.	\$ 4,942,636.35	\$ 4,785,312.36	\$ 157,323.98	4,942,636.34	4,942,636.34	4,942,636.34	0.00
PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-04	"Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Chilpancingo desde la Calle Tecate hasta el Poliducto Pemex Colonia Ampliación Lucio Blanco, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	Pavimentos y Urbanizaciones del Pacífico S.A. de C.V.	\$ 3,631,341.79	\$ 3,540,497.41	\$ -	3,540,497.41	3,540,497.40	3,540,497.40	0.01
PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-05	"Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Chicomotoc desde la Calle Anáhuac hasta Calle Quetzalcóatl Col. Aztlán, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	ICI-ARK S.A. DE C.V.	\$ 4,452,366.12	\$ 4,402,415.45	\$ -	4,402,415.45	4,402,415.44	4,402,415.44	0.02
PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-01	"Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Guillermo Prieto desde la Av. General Negrete hasta la Calle Lic. José Vasconcelos Colonia Ampliación Reforma, Playas de Rosarito, B.C."	Alfa Construcciones Urbanas S.A. de C.V.	\$ 3,871,720.62	\$ 3,649,534.95	\$ -	3,649,534.95	3,649,534.95	3,649,534.95	0.00
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-02	"Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle René Ortiz Campoy desde la Calle Juan Jacobo Rousseau a Blvd Benito Juárez O y Calle Mar del Norte entre Calle René Ortiz Campoy y Calle Acacias, Col. Magisterial, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	Urbanizaciones del Altiplano S. de R.L. de C.V.	\$ 7,788,931.18	\$ 7,487,928.25	\$ 301,002.93	7,788,931.18	7,788,931.16	7,788,931.16	0.02
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-05	"Reconstrucción con concreto hidráulico del Circuito Ampliación Constitución y Ampliación Lucio Blanco de la Calle Artículo 123 desde la Calle Cuernavaca hasta Calle Tuxtla Gutiérrez, Calle Tuxtla Gutiérrez desde la Calle Artículo 123 hasta la Calle Cuicuilán Calle Cuicuilán desde la Calle Cuicuilán"	Construcciones del Pacífico AYC S de R.L. de C.V.	\$ 26,496,396.63	\$ 26,272,981.26	\$ -	26,272,981.26	26,272,981.26	26,272,981.26	0.00
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-11	"Reencarpelado Asfáltico de La av. Art. 27 desde Blvd Benito Juárez hasta Calle Colima e instalación De Semáforo en el Crucero Av. Art. 27 Constitucional y Calle José Haros Aguilar, Colonia Villa Turística, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	Construcciones Iron Building S de R.L. de C.V.	\$ 10,041,398.69	\$ 9,794,011.56	\$ 247,387.13	10,041,398.69	10,041,398.68	10,041,398.68	0.01
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-03	"Pavimentación con concreto hidráulico en Blvd. Elena Ames Gilbert, entre Blvd. Eduardo Yagües Jaques hasta Calle Paraíso Oeste en Colonia La Mina, Playas de Rosarito, B.C."	Pavimentos y Urbanizaciones del Pacífico S.A. de C.V.	\$ 14,527,215.55	\$ 14,418,006.25	\$ 109,209.30	14,527,215.55	14,527,215.55	14,527,215.55	0.01
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-13	"Suministro e instalación de Semáforos Con Detección Vehicular En Blvd. Benito Juárez 2da Etapa, Playas de Rosarito B.C."	T.V.P. Construcciones S de R.L. de C.V.	\$ 33,818,176.03	\$ 32,821,576.28	\$ 996,599.75	33,818,176.03	33,818,176.02	33,818,176.02	0.01
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-10	"Rehabilitación de Unidad Deportiva Lomas de Coronado ubicado en la Avenida Istia, Mujeres, Colonia Lomas de Coronado, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	Construcciones Iron Building S de R.L. de C.V.	\$ 6,628,592.21	\$ 6,493,710.19	\$ 134,882.02	6,628,592.21	6,628,592.21	6,628,592.21	0.00
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-07	"Pavimentación Con Concreto Hidráulico de la Calle De Los Pinos desde Calle Av. Loreto hasta Calle Cerrada De Los Pinos, Colonia Plan Libertador, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito B.C."	LIEN Construcciones s de R.L. de C.V.	\$ 5,395,590.68	\$ 5,364,302.46	\$ -	5,364,302.46	5,364,301.96	5,248,826.60	115,475.86

Contrato	Obra	Contratista	Egresos							Subejercicio
			Aprobado	Contratado	Convencio	Modificado	Devengado	Pagado		
			1	2	3	4=(2+3)	5	6	7 = (4+6)	
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-04	"Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Moquilutz desde la Calle Cuauhtémoc a Calle Quetzalcóatl Col. Aztlán, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	LIEN Construcciones s de R.L. de C.V.	\$ 5,337,506.93	\$ 5,293,183.86	\$ -	5,293,183.86	5,293,183.85	5,293,183.85	0.01	
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-06	"Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Jesús Castro desde Blvd. Emiliano Zapata hasta Calle Agraria Col. Ampliación Plan Libertador, Delegación Plan Libertador, Playas de Rosarito, B.C."	Ing. José Miguel Angulo Sánchez	\$ 6,067,621.30	\$ 5,887,400.85	\$ 180,220.45	6,067,621.30	6,067,621.30	6,067,621.30	0.00	
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-01	"Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle General Eduardo Hay desde la Autopista Tijuana-Ensenada hasta Calle Cerrada (Arroyo) Colonia Ampliación Reforma, Playas de Rosarito, B.C."	Alfa Construcciones Urbanas S.A. de C.V.	\$ 5,047,723.03	\$ 4,995,642.78	\$ -	4,995,642.78	4,995,642.78	4,995,642.78	0.00	
PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-06	"Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Monte Cantabria, desde Calle Viva España hasta Av. Quetzacoatl y desde Los Blasones hasta Eduardo Yaguez Jarque, Colonia Colinas De Aragón, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	Construcciones del Pacifico AYC de s R.L. de C.V.	\$ 2,921,952.32	\$ 2,765,751.70	\$ -	2,765,751.70	2,765,751.69	2,765,751.69	0.01	
PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-07	"Pavimentación con carpeta Asfáltica 2da Etapa De Circuito Primo Tapla en Calles Tele Flores y José Ramirez G, Delegación Primo Tapla, Playas De Rosarito B.C."	Pavimentos y Urbanizaciones del Pacifico S.A. de C.V.	\$ 3,163,056.03	\$ 3,158,771.45	\$ -	3,158,771.45	3,158,771.45	3,158,771.45	0.00	
PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-08	"Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Rafael Gómez, desde Calle Jesús Castro hasta Calle Lázaro Cárdenas, Colonia Ampliación Plan Libertador, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito B.C."	Los Remos Constructora S de R.L. de C.V.	\$ 3,461,967.09	\$ 3,429,074.81	\$ -	3,429,074.81	3,429,074.81	3,429,074.81	0.00	
PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-12	"Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Mina El Triunfo desde la Calle Mina Cueros de Venados Sur hasta Calle Privada Mina El Triunfo Cerrada, Col. La Mina, Playas de Rosarito B.C."	LIEN Construcciones s de R.L. de C.V.	\$ 3,053,716.00	\$ 3,010,935.15	\$ -	3,010,935.15	3,010,935.14	2,973,675.29	37,259.86	
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-08	"Introducción de Agua Potable en Colonia Villas de Costa Rica en Calles Costa Dorada, Costa de Rosarito, Costa de Ensenada, Costa de San Felipe, Costa Diamante, Costa Rica y Costa Vieja, Playas de Rosarito, B.C."	Construcciones del Pacifico AYC S de R.L. de C.V.	\$ 7,178,847.83	\$ 6,617,192.80	\$ 561,655.03	7,178,847.83	7,178,847.83	7,178,847.83	0.00	
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-09	"Construcción de Juzgado Civil Municipal para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ubicada en la Calle José Haros Aguilar, Colonia Villa Turística, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	LJP Construcciones S. de R.L. de C.V.	\$ 16,212,870.47	\$ 14,825,529.77	\$ 1,387,340.70	16,212,870.47	18,166,753.16	12,864,681.23	3,348,189.24	
PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-11	"Reconstrucción de Retorno en Blvd. Benito Juárez Con Blvd. Hisense y Construcción de Retorno en Blvd. Benito Juárez Frente a Área Comercial de la Colonia Independencia, Playas de Rosarito B.C."	Los Remos Constructora S de R.L. de C.V.	\$ 2,754,167.55	\$ 2,702,443.61	\$ -	2,702,443.61	2,702,443.61	2,702,443.61	0.00	
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-15	"Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Xóchitl, Colonia Aztlán"	FATPAD Proyectos S.A. de C.V.	\$ 2,883,972.00	\$ 2,707,237.73	\$ 176,734.27	2,883,972.00	2,883,971.98	2,883,971.98	0.02	
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-17	"Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Quintana Roo, Colonia Constitución"	Pavimentos y Urbanizaciones del Pacifico S.A. de C.V.	\$ 2,883,972.00	\$ 2,815,814.75	\$ -	2,815,814.75	2,815,814.75	2,815,814.75	0.01	

Concepto	Obra	Contratista	Egresos						Subtotal
			Aprobado	Contratado	Comprobado	Modificado	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-20	"Mejoramiento a la Calle Guadalupe Victoria en el acceso principal de la Ladrillera al Pescador"	Construcciones Iron Building S. de R.L. De C.V.	\$ 2,883,972.00	\$ 2,844,690.33	\$ -	2,844,690.33	2,844,690.32	2,844,690.32	0.01
PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-13	"Construcción de sanitarios para alumnos de la Secundaria Abraham Lincoln"	Construcciones Iron Building S. de R.L. De C.V.	\$ 1,350,297.30	\$ 1,341,610.32	\$ -	1,341,610.32	1,341,610.32	1,341,610.32	0.00
PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-14	"Remodelación de la Biblioteca Rosarito Castellanos en Delegación Primo Tapia"	Los Remos Constructora S de R.L. de C.V.	\$ 1,242,923.32	\$ 1,240,376.54	\$ -	1,240,376.54	1,240,376.54	372,112.96	868,263.58
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-14	"Mejoras a la barda perimetral de la Escuela Primaria Emiliano Zapata en Delegación Primo Tapia"	Los Remos Constructora S de R.L. de C.V.	\$ 1,742,832.00	\$ 1,741,080.37	\$ -	1,741,080.37	1,741,080.36	1,741,080.36	0.01
PRODEUR-PRON-2024-ROS-AD-01	"Banquetas en Escuela Preescolar Jardín de Niños Alejandro Fleming"	Alfa Construcciones Urbanas S.A de C.V.	\$ 302,831.08	\$ 300,145.55	\$ -	300,145.55	300,145.55	300,145.54	0.01
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-16	"Remodelación del Parque Fraccionamiento Chula Vista"	Ing. José Miguel Angulo Sánchez	\$ 1,742,832.00	\$ 1,739,426.91	\$ -	1,739,426.91	1,739,426.91	1,289,284.17	450,142.74
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-18	"Construcción de barda perimetral en Escuela Primaria Benemérito de las Américas, en delegación Primo Tapia"	Alfa Construcciones Urbanas S.A de C.V.	\$ 1,742,832.00	\$ 1,740,089.27	\$ -	1,740,089.27	1,740,089.27	1,740,089.27	0.00
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-19	"Reconstrucción de barda en Escuela Primaria Jesús García, Colonia Ejido Mazatlán (Muro de Contención)"	Alfa Construcciones Urbanas S.A de C.V.	\$ 1,742,832.00	\$ 1,739,615.31	\$ -	1,739,615.31	1,739,615.30	1,739,615.30	0.01
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-21	"Remodelación de Biblioteca Octavio Paz, ubicada en Calle Romulo Gallardo en Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito B.C."	Los Remos Constructora S de R.L. de C.V.	\$ 1,449,943.61	\$ 1,446,593.16	\$ -	1,446,593.16	1,446,593.16	565,718.88	880,874.28
PRODEUR-SEI-2024-ROS-IS-01	"Rehabilitación de Museo Puerto Nuevo, Delegación Primo Tapia Playas de Rosarito"	Pavimentos y Urbanizaciones del Pacífico S.A. de C.V.	\$ 2,500,000.00	\$ 2,496,952.70	\$ -	2,496,952.70	2,496,952.70	749,085.81	1,747,866.89
Total del Gasto			204,726,787.62	197,487,177.65	4,252,355.56	201,739,533.21	203,693,415.23	194,291,460.59	7,448,072.62

ING. HUGO ADRIAN HERNANDEZ CHAVEZ
DIRECTOR

C.P. ERICK MONTAÑO DE LA TORRE
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

Folios de
Rosarito
10 de 11

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	POLIZA	T. POLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7.5.1.1.20				Obras PRON					\$0.00	\$70,489,770.08	\$199,171,484.85	\$191,317,785.23
PRODEUR	01/01/2021	114 - 960	Póliza de Saldos Iniciales	Póliza automática de apertura	0	0	(Apertura - 960)		\$179,650,190.92		\$-	\$179,650,190.92
PRODEUR	31/01/2024	111 - 9	Póliza de Diario	FA/6758152088A ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. EST 2A PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-16 "Construcción de Skate Park en Unidad Deportiva Andrés Bello, Col. Reforma, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Factura(16758152088A)			\$418,112.12	\$-	\$180,098,303.04
PRODEUR	31/01/2024	111 - 11	Póliza de Diario	F98A549371934 EDITII QUINTERO ESPINOZA EST 2 PRODEUR-PRON-2023-ROS-AD-02 "Elaboración de proyecto de integración vial para realizar la construcción de un acceso a la Colonia Reforma de Playas de Rosarito Ubicada en la Autopista Tijuana-Ensenada Km 25+500"	0	0	Factura(98A549371934)			\$171,135.04	\$-	\$180,269,438.08
PRODEUR	27/02/2024	115 - 3	Póliza de Diario	17CFA30780506 URBANIZACIONES DEL ALTIPLANO S. DE R.L. DE C.V. EST 50 PRODEUR-2023-PRON-ROS-LP-21 "Reconstrucción del Centro Comunitario Fonatón Zona Elapa, en Calle Ramón Ramírez, Col. Ampliación Constitución, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(7CFA30780506)		\$1,293,363.19		\$-	\$181,562,801.27
PRODEUR	27/02/2024	115 - 7	Póliza de Diario	17CFA30780506 URBANIZACIONES DEL ALTIPLANO S. DE R.L. DE C.V. EST 5A PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-21 "Reconstrucción del Centro Comunitario Fonatón Zona Elapa, en Calle Ramón Ramírez, Col. Ampliación Constitución, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(7CFA30780506)		\$1,759,826.08		\$-	\$183,322,627.35
PRODEUR	27/02/2024	115 - 11	Póliza de Diario	F91E54D1F6CC3C9 LIP CONSTRUCCIONES S DE R.L DE C.V. EST 3A PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-18 "Habilitación de Sala de Audiencias para Juicios Orales, en las instalaciones del X1, Colonia Ampliación Benito Juárez, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Factura(91E54D1F6CC3C9)		\$679,318.30		\$-	\$184,001,945.65
PRODEUR	27/02/2024	115 - 13	Póliza de Diario	191E54D1F6CC3C9 LIP CONSTRUCCIONES S DE R.L DE C.V. EST 3B PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-18 "Habilitación de Sala de Audiencias para Juicios Orales, en las instalaciones del X1, Colonia Ampliación Benito Juárez, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Factura(91E54D1F6CC3C9)		\$4,179.61		\$-	\$184,006,125.26
PRODEUR	28/02/2024	116 - 3	Póliza de Diario	FA9D1A72A156D EDITII QUINTERO ESPINOZA EST No 02 PRODEUR-PRON-2023-ROS-AD-02 "Elaboración de proyecto de integración vial para realizar la construcción de un acceso a la Colonia Reforma de Playas de Rosarito Ubicada en la Autopista Tijuana-Ensenada Km 25+500"	0	0	Factura(09D1A72A156D)		\$21,363.74		\$-	\$184,030,489.00
PRODEUR	28/02/2024	116 - 9	Póliza de Diario	17CFA30780506 URBANIZACIONES DEL ALTIPLANO S. DE R.L. DE C.V. EST No 05C PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-21 "Reconstrucción del Centro Comunitario Fonatón Zona Elapa, en Calle Ramón Ramírez, Col. Ampliación Constitución, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(7CFA30780506)		\$2,242,540.05		\$-	\$186,273,019.05
PRODEUR	28/02/2024	117 - 1	Póliza de Diario	F8B1F6D1F6462H2 SERVICIOS Y OBRAS CIVILES ESTRELLA S.A. DE C.V. ANI PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-02 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Guillermo Francoza desde la Av. Ramón Ramírez hasta la Calle Artículo 3ro. Colonia Lucio Blanco, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(18A1D551-9D72-4E1A-B403-81F6D1F6462H2)		\$1,135,593.70		\$-	\$187,408,612.75
PRODEUR	28/02/2024	117 - 5	Póliza de Diario	F779AAAF0132B6 INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S. DE R.L. DE C.V. ANI PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-03 "Pavimentación con concreto hidráulico en Calle México desde Av. Alta Tensión hasta Poliducto Pemex Colonia Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(181CC7F3-411B4-4100E-81C8-793AAE081D206)		\$1,085,202.45		\$-	\$188,793,815.20
PRODEUR	28/02/2024	117 - 7	Póliza de Diario	111334A257A111 PAVIMENTO Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V. ANI PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-04 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Chilpancingo desde la Calle Escuela hasta el Poliducto Pemex Colonia Ampliación Lucio Blanco, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(151154C1D5-a2F1B-1A1D8-90F5-1334A257A111)		\$130,2149.22		\$-	\$189,855,964.42



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

Flujos de
Rosarito
IDMA SIGMA

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	POLIZA	T. POLIZA	CONCEPTO	CNP	E. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	28/02/2024	117 - 9	Poliza de Debito	F41BA0075814FA ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. ANI PRODEUR-PRON-2024-ROS-1S-01 "Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Guillermo Prieto desde la Av. General Negrete hasta la Calle Lic. José Vasconcelos Columna Ampliación Reforma Playas de Rosarito B.C."	0	0	Factura(F86336F0-C1D10-453 F-96314-4BA007581-4FA)	\$1,001,809.40		\$-	\$1,001,809.40
PRODEUR	28/02/2024	117 - 11	Poliza de Debito	F4133120030922 URBANIZACIONES DEL ALIPLANO S. DE R.L. DE C.V. ANI PRODEUR-PRON-2024-ROS-1P-02 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Rene Ortiz Campos desde la Calle Juan Jacobo Rosencan a Blvd Benito Juárez G. y Calle Mar del Norte entre Calle Rene Ortiz Campos y Calle Acacias, Col. Magisteral, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Factura(62538A41-2013-412 D-A517-133120030922)	\$2,216,378.38		\$-	\$1,977,203.39
PRODEUR	28/02/2024	117 - 13	Poliza de Debito	F6A1D0E134K 091 CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYS DE R.L. DE C.V. ANI PRODEUR-PRON-2024-ROS-1P-05 "Reconstrucción con concreto hidráulico del Circuito Ampliación Constitución y Ampliación Lucio Blanco de la Calle Artículo 123 desde la Calle Cuernavaca hasta Calle Tuxtla Gutiérrez, Calle Tuxtla Gutiérrez desde la Calle Artículo 123 hasta la Calle Culucan, Calle Culucan desde la Calle Tuxtla Gutiérrez hasta la Calle San Luis Potosí, Calle Artículo 71 desde la Calle San Luis Potosí hasta la Calle Prolongación Querejeta, Columnas Ampliación Constitución y Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(7EAD0A11-04B081-130 9-B50F-6A1D01-130C 091)	\$7,801,809.37		\$-	\$2,017,097.76
PRODEUR	28/02/2024	117 - 15	Poliza de Debito	F8BA1D04118D9 C CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S. DE R.L. DE C.V. ANI PRODEUR-PRON-2024-ROS-1P-11 "Reconstrucción Asfáltica de la Av. Art. 27 desde Blvd. Benito Juárez hasta Calle Columna e Instalación De Semáforo en el Cruce Av. Art. 27 Constitucional y Calle José Harms Aguilar, Columna Villa Turística, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(3343D5H5-9008-464 2-4D12-88A3D0B418D9)	\$2,938,203.47		\$-	\$2,017,097.76
PRODEUR	28/02/2024	117 - 19	Poliza de Debito	F432369C1DDECE PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V. ANI PRODEUR-PRON-2024-ROS-1P-03 "Pavimentación con concreto hidráulico en Blvd. Elena Ames Gilbert entre Blvd. Eduardo Yáñez Jureque hasta Calle Piraso Oeste en Columna La Aldea, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(6953CC 06-CA02-415 0-AAA9-182369C1DDECE)	\$4,325,401.88		\$-	\$2,017,097.76
PRODEUR	28/02/2024	117 - 21	Poliza de Debito	F3B1D3532C32CB TVP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. ANI PRODEUR-PRON-2024-ROS-1P-13 "Suministro e Instalación de Semáforos Con Detección Vehicular En Blvd. Benito Juárez 2da Etapa, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Factura(310A20FE-4882D-48 CC-97EE-1B1D3532C32CB)	\$9,361,472.88		\$-	\$2,017,097.76
PRODEUR	28/02/2024	117 - 23	Poliza de Debito	F3B1D3532C32CB TVP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. ANI PRODEUR-PRON-2024-ROS-1P-10 "Rehabilitación de Unidad Deportiva Lomas de Coronado ubicado en la Avenida Isla Mujeres, Columna Lomas de Coronado, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(DFA3FC C2-C4AC-42 46-A1EC9-4285180B511EC)	\$1,848,413.06		\$-	\$2,017,097.76
PRODEUR	28/02/2024	117 - 25	Poliza de Debito	F411CC509111P11EN CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. ANI PRODEUR-PRON-2024-ROS-1P-04 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Mosquituz desde la Calle Cuauhtémoc a Calle Quetzalcoatl Col. Artista, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(A091E163-6AC4-459 2-4D13-611CC509111P11)	\$1,987,955.46		\$-	\$2,017,097.76
PRODEUR	28/02/2024	117 - 27	Poliza de Debito	F8AC8210A9A6 L11N CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. ANI PRODEUR-PRON-2024-ROS-1P-07 "Pavimentación Con Concreto Hidráulico de la Calle De Los Pinos desde Calle Av. Loreto hasta Calle Cerro de Los Pinos, Columna Plan Libertador, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Factura(C31D81A7-1B37-4D92 -1B1D2-8AC8210A91A6)	\$1,740,200.74		\$-	\$2,017,097.76
PRODEUR	28/02/2024	117 - 28	Poliza de Debito	F3B1D3532C32CB TVP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. ANI PRODEUR-PRON-2024-ROS-1P-06 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Jesús Castro desde Blvd. Emiliano Zapata hasta Calle Agraria Col. Ampliación Plan Libertador, Delegación Plan Libertador, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(91887D11-1D07-41 D14-989D-381D1D71B06001)	\$1,706,220.26		\$-	\$2,017,097.76



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

Playas de
Rosarito

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	28/02/2024	117 - 31	Póliza de Diario	FABRICACIÓN DE ALFALAS CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. ANTI PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-01 "Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle General Eduardo Iñez desde la Autopista Tijuana-Ensenada hasta Calle Cerrada (Arroyo) Columna Ampliación Reforma Playas de Rosarito, B.C."	0	0		Factura(F17A334-7219-0002-A63D-8B3EA1586A80B)	\$1,408,092.83		\$-	\$226,599,448.04
PRODEUR	28/02/2024	117 - 33	Póliza de Diario	FABRICACIÓN DE ALFALAS CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. ANTI PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-01 "Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle General Eduardo Iñez desde la Autopista Tijuana-Ensenada hasta Calle Cerrada (Arroyo) Columna Ampliación Reforma Playas de Rosarito, B.C."	0	0		Factura(28215119-150F-4055-8C94-537A3C177423)	\$947,031.88		\$-	\$227,547,079.99
PRODEUR	28/02/2024	117 - 35	Póliza de Diario	FABRICACIÓN DE ALFALAS CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. ANTI PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-06 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Monte Cantabria, desde Calle Viva España hasta Av. Quetzacoatl y desde Los Blasones hasta Eduardo Yagües Juarque, Colonia Colinas De Aragón Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0		Factura(4A1329EF-4724-40B1-B-8893-D6CB4081DBAF)	\$829,725.51		\$-	\$228,376,805.00
PRODEUR	28/02/2024	117 - 37	Póliza de Diario	FABRICACIÓN DE ALFALAS CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. ANTI PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-08 "Introducción de Agua Potable en Colonia Villas de Costa Rica en Calles Costa Dorada, Costa de Rosarito, Costa de Ensenada, Costa de San Felipe, Costa Diamante, Costa Rica y Costa Vega, Playas de Rosarito, B.C."	0	0		Factura(BC1C3C05-4AC1-4D2C-979F-F45CAF04XC93B)	\$1,985,157.85		\$-	\$230,361,962.85
PRODEUR	03/03/2024	118 - 1	Póliza de Diario	FABRICACIÓN DE ALFALAS CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. ANTI PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-04 "Construcción de cubierta para explanada en la Escuela Primaria Quinto Municipio, ubicado en Calle Emiliano Zapata, Colonia Ampliación Plana Libertador, Playas de Rosarito, B.C."	0	0		Factura(E1D639C2713E)	\$469,747.94		\$-	\$230,831,710.79
PRODEUR	07/03/2024	118 - 5	Póliza de Diario	FABRICACIÓN DE ALFALAS CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. ANTI PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-20 "Construcción de Cajón Pluvial Islas Mujeres, ubicado en manzana 4, Col. Lomas de Coronado, Playas de Rosarito, B.C."	0	0		Factura(581170C10166)	\$177,122.00		\$-	\$231,009,132.79
PRODEUR	07/03/2024	118 - 7	Póliza de Diario	FABRICACIÓN DE ALFALAS CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. ANTI PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-20 "Construcción de Cajón Pluvial Islas Mujeres, ubicado en manzana 4, Col. Lomas de Coronado, Playas de Rosarito, B.C."	0	0		Factura(581170C10166)	\$732,264.82		\$-	\$231,741,397.61
PRODEUR	07/03/2024	118 - 9	Póliza de Diario	FABRICACIÓN DE ALFALAS CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. ANTI PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-04 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Chilpancingo desde la Calle Texate hasta el Poliducto Ponce Columna Ampliación Lucio Dímico, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0		Factura(E1E7D960-1141-43A11-9736-336F4829F18)	\$1,186,099.85		\$-	\$232,927,497.46
PRODEUR	20/03/2024	217 - 1	Póliza de Diario	FABRICACIÓN DE ALFALAS CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. ANTI PRODEUR-PRON-2024-LP-07 "Pavimentación Con Concreto Hidráulico de la Calle De Los Pinos desde Calle Av. Loreto hasta Calle Cerrada De Los Pinos, Colonia Plana Libertador, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0		Factura(NE361F50-3891-4994-84FC2-2F1851151F19)	\$224,860.06		\$-	\$233,082,357.52
PRODEUR	20/03/2024	217 - 3	Póliza de Diario	FABRICACIÓN DE ALFALAS CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. ANTI PRODEUR-PRON-2024-LP-04 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Moquintz desde la Calle Cuauhtémoc n Calle Quetzacoatl Col Aztlán Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0		Factura(92924B51-4259-4144-91E97-04F4A3A985D2)	\$1,469,016.87		\$-	\$234,551,374.39
PRODEUR	20/03/2024	217 - 4	Póliza de Diario	FABRICACIÓN DE ALFALAS CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. ANTI PRODEUR-PRON-2024-LP-05 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Moquintz desde la Calle Cuauhtémoc n Calle Quetzacoatl Col Aztlán Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0		Factura(4FCE301E-7265-0880-847E-8AA1D102C8A948)	\$2,137,963.76		\$-	\$236,689,338.18



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

Playas de
Rosarito
www.playasrosarito.com

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	POLIZA	T. POLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	2003/2024	217 - 7	Poliza de Dinero	1/78-99CE497235 SERVICIOS Y OBRAS CIVILES ESTRELLA S A DE C V EST No 02 PRODEUR-PRON-2024-IS-05 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Guillermo Troncoso desde la Av Ramón Ramírez hasta la Calle Artículo 3ro Colonia Lucio Blanco, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0		Factura(6631AR5F-8C113-15F5-9/AAA-7E99CE497235)		\$609,985.11	\$-	\$296,359,320.29
PRODEUR	2003/2024	217 - 9	Poliza de Dinero	EC7449CF70045 LJP CONSTRUCCIONES DE R L DE C V ANTI PRODEUR-PRON-2024-JP-09 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Guillermo Troncoso desde la Av Ramón Ramírez hasta la Calle Artículo 3ro Colonia Lucio Blanco, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0		Factura(5C1306095-DEB11-47EE-92B7-C7449CF70045)	\$4,147,658.93	\$-		\$281,806,979.22
PRODEUR	2003/2024	217 - 11	Poliza de Dinero	1/476316A2F21DER LOS REMOS CONSTRUCTORA S DE R L DE C V ANTI PRODEUR-PRON-2024-IS-08 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Guillermo Troncoso desde la Av Ramón Ramírez hasta la Calle Artículo 3ro Colonia Lucio Blanco, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0		Factura(617F3C81-D596-491A-8413-476316A2F21DER)	\$1,028,722.44	\$-		\$211,835,701.66
PRODEUR	2003/2024	217 - 13	Poliza de Dinero	1/9C415619148 LOS REMOS CONSTRUCTORA S DE R L DE C V ANTI PRODEUR-PRON-2024-IS-11 "Reconstrucción de Retorno en Blvd Benito Juárez Con Blvd Hensey y Construcción de Retorno en Blvd Benito Juárez Frente a Área Comercial de la Colonia Independencia, Playas de Rosarito B.C."	0	0		Factura(C0077EAA-BB1C1-4CE4-AA45-9CC415619148)	\$810,733.08	\$-		\$212,616,434.71
PRODEUR	2003/2024	217 - 19	Poliza de Dinero	F495729131995 SERVICIOS Y OBRAS CIVILES ESTRELLA S A DE C V EST No 01 PRODEUR-PRON-2024-IS-02 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Guillermo Troncoso desde la Av Ramón Ramírez hasta la Calle Artículo 3ro Colonia Lucio Blanco, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0		Factura(495729131995)	\$2,100,789.87	\$-		\$244,747,224.61
PRODEUR	2003/2024	217 - 21	Poliza de Dinero	F2F6(3A4300361C1-ARK S A DE C V ANTI PRODEUR-PRON-2024-IS-05 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Chicmorotoc desde la Calle Anahuac hasta Calle Quetzalcóatl Col Arriba, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0		Factura(2F6D3A430036)	\$1,320,724.64	\$-		\$246,067,949.25
PRODEUR	2003/2024	218 - 1	Poliza de Dinero	F85C6E166AE9 ROSARIO SUR CONSTRUCCIONES S A DE C V EST No 03 PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-12 "Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Mar Caribe desde Calle Mar de Cortez (Prometeo) hasta Calle Mar Blanco, Colonia Colinas de Rosarito, Playas de Rosarito B.C."	0	0		Factura(85C6E166AE9)	\$240,332.09	\$-		\$246,308,281.34
PRODEUR	2003/2024	218 - 3	Poliza de Dinero	1/ED1D639C2713E SALVADOR ESTRADA VALENCIA EST No 4B PRODEUR-PRON-2023-ROS-JP-04 "Construcción y rehabilitación del Parque Linal Sharp Iera etapa en Calle José María Iglesias, Colonia Ampliación Benito Juárez, Playas De Rosarito, B.C."	0	0		Factura(ED1D639C2713E)	\$867,309.97	\$-		\$246,475,491.31
PRODEUR	2003/2024	218 - 5	Poliza de Dinero	1/ED1D639C2713E SALVADOR ESTRADA VALENCIA EST No 4D PRODEUR-PRON-2023-ROS-JP-04 "Construcción y rehabilitación del Parque Linal Sharp Iera etapa en Calle José María Iglesias, Colonia Ampliación Benito Juárez, Playas De Rosarito, B.C."	0	0		Factura(ED1D639C2713E)	\$148,374.67	\$-		\$246,623,865.98
PRODEUR	2003/2024	218 - 7	Poliza de Dinero	1/ED1D639C2713E SALVADOR ESTRADA VALENCIA EST No 4E PRODEUR-PRON-2023-ROS-JP-04 "Construcción y rehabilitación del Parque Linal Sharp Iera etapa en Calle José María Iglesias, Colonia Ampliación Benito Juárez, Playas De Rosarito, B.C."	0	0		Factura(ED1D639C2713E)	\$182,728.97			\$246,806,594.95
PRODEUR	2003/2024	218 - 9	Poliza de Dinero	1/ED1D639C2713E SALVADOR ESTRADA VALENCIA EST No 4C PRODEUR-PRON-2023-ROS-JP-04 "Construcción y rehabilitación del Parque Linal Sharp Iera etapa en Calle José María Iglesias, Colonia Ampliación Benito Juárez, Playas De Rosarito, B.C."	0	0		Factura(ED1D639C2713E)	\$817,034.29	\$-		\$246,913,619.24



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

Playas de
Rosarito
Urban Development

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	POLIZA	T. POLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	2003/2024	218 - 11	Poliza de Diario	FEDID639C2713E SALVADOR ESTRADA VALIENCIA EST No 4F PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-04 "Construcción y rehabilitación del Parque Lineal Sharp 1era etapa en Calle José María Iglesias, Colonia Ampliación Benito Juárez, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(EDID639C2713E)		\$65,634.53	\$-	\$-	\$247,009,283.77
PRODEUR	2003/2024	218 - 13	Poliza de Diario	179H488C577622 CONSTRUCCIONES IRON BUILDINGS DE R.L. DE C.V. EST No 3 PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-05 "Construcción de cajón planal en Calle Vista Azul entre Vista Alegre y Calle Rosarito Colonia Rancho Chula Vista Playas de Rosarito B.C."	0	0	Factura(91488C577622)		\$409,265.04	\$-	\$-	\$247,418,488.78
PRODEUR	2003/2024	218 - 15	Poliza de Diario	14ID90575929526 FATPAD PROYECTOS S.A. DE C.V. EST No 01 PRODEUR-PRON-2023-IS-20 "Construcción De Paradas de unidades de transporte público (2) unidades Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(410575929526)		\$391,115.59	\$-	\$-	\$247,809,604.37
PRODEUR	2003/2024	218 - 17	Poliza de Diario	17J34880307E66 FATPAD PROYECTOS S.A. DE C.V. EST No 02 PRODEUR-PRON-2023-IS-20 "Construcción De Paradas de unidades de transporte público (2) unidades, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(7F31800307E66)		\$20,452.49	\$-	\$-	\$247,830,056.86
PRODEUR	2003/2024	219 - 25	Poliza de Diario	F755C363765879 ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. EST No 01 PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-18 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Mini El Padre desde la Calle Mina Del Triunfo hasta Calle Mina del Morro, Colonia La Mina, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(55C363765879)		\$1,329,064.57	\$-	\$-	\$249,159,121.43
PRODEUR	2203/2024	220 - 2	Poliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-03 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Isla Mujeres y Calle Arturo Lago desde Calle José María Morelos hasta Blvd. Mariano Vértigo, Entre Colonias de Coronado Playas de Rosarito B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-03)		\$-	\$-	\$6,192,372.33	\$249,966,749.10
PRODEUR	2203/2024	220 - 4	Poliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-04 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Donato Guerra desde Calle Grial Federico Montes hasta Calle Grial Anastasio Bustamante Colonia Reforma, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-04)		\$-	\$-	\$3,060,201.58	\$239,986,547.52
PRODEUR	2203/2024	220 - 6	Poliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-02 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Jesús Leyva Torres desde Calle Faustino Alvarado hasta Calle Grial Hernánio Arroyo Colonia Lucio Blanco, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-02)		\$-	\$-	\$3,757,091.01	\$236,149,456.51
PRODEUR	2203/2024	220 - 8	Poliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-07 "Reconstrucción de Clínica Veterinaria Municipal 2da Etapa Calle Jesús Leyva Torres, Colonia Benito Juárez, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-07)		\$-	\$-	\$1,153,240.53	\$234,696,215.98
PRODEUR	2203/2024	220 - 10	Poliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-01 "Bacheo en varias calles de la Delegación Primo Tapia, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-01)		\$-	\$-	\$2,399,935.05	\$232,296,280.93
PRODEUR	2203/2024	220 - 12	Poliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-06 "Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Grial. Manuel Velasco desde Calle Grial. Anastasio Bustamante hasta Calle Dr. Antonio Briones, Colonia Reforma Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-06)		\$-	\$-	\$3,321,569.09	\$228,974,711.84
PRODEUR	2203/2024	220 - 14	Poliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-05 "Pavimentación con Concreto Hidráulico de calle Miguel Salcedo desde Calle Jesús Pérez hasta Calle Delice Colonia Colinas de Rosarito Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-05)		\$-	\$-	\$2,795,455.89	\$226,179,255.95
PRODEUR	2203/2024	220 - 16	Poliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-05 "Reconstrucción de la carpeta asfáltica de Blvd Las Torres (Alta Tensión) 1era Etapa desde Blvd Guerrero (Manuel Pérez Yríbe) hasta Calle Quintana Roo, Colonia Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-05)		\$-	\$-	\$7,587,516.31	\$218,591,739.64
PRODEUR	2203/2024	220 - 18	Poliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-03 "Suministro e instalación de sensores con detección vehicular en Blvd Benito Juárez 1era etapa, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-03)		\$-	\$-	\$21,132,032.29	\$197,459,707.44



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

Playas de
Rosarito
www.playasrosarito.com

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	POLIZA	T. POLIZA	CONCEPTO	CNP	E. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	22/03/2024	220 - 20	Poliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IP-09 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle El Bajío entre Blvd Los Caballeros y Carretera Tijuca - Santa Lucía Playas de Rosarito B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IP-09)		5-	\$2,165,291.55	\$195,291,412.89
PRODEUR	22/03/2024	220 - 22	Poliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IP-10 "Tracheo en varias calles de la Colonia Constitución Playas de Rosarito B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IP-10)		5-	\$1,530,384.02	\$193,761,028.87
PRODEUR	22/03/2024	220 - 24	Poliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IP-07 "Construcción de cubierta para explanada en la Escuela Secundaria Técnica #13 ubicada en calle Lázaro Cárdenas, Delegación Primo Tapia, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IP-07)		5-	\$2,178,305.83	\$191,582,723.04
PRODEUR	22/03/2024	220 - 20	Poliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-12 "Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Mar Caribe desde Calle Mar de Cortez (Prometeo) hasta Calle Mar Blanco, Colonia Colinas de Rosarito, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-12)		5-	\$2,362,786.75	\$188,922,936.29
PRODEUR	22/03/2024	220 - 28	Poliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IP-08 "Pavimentación con carpeta asfáltica de Calle Mar del Rey y Villa Corona desde Calle Arca de Noé y Av. Villa Hontla, Colonia Colinas Cumbriles del Mar y Villa Hontla, Delegación Plan Libertador, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IP-08)		5-	\$2,433,808.29	\$186,489,080.00
PRODEUR	22/03/2024	220 - 30	Poliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-09 "Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Jalisco desde Calle Polanco hasta Calle Coluacán Col. Ampliación Lucero Blanco, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-09)		5-	\$1,619,797.14	\$184,839,280.85
PRODEUR	22/03/2024	220 - 32	Poliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-11 "Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Gral. Anástasio Bustamante desde Calle Gral. Donato Guerra hasta Gral. Ignacio López Rayón, Col. Reforma, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-11)		5-	\$2,915,753.76	\$181,923,487.09
PRODEUR	22/03/2024	220 - 34	Poliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IP-13 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Morelos desde Calle Alta Tensión hasta Calle Gabriel Esquivel Alvarado Colonia Ampliación Lucero Blanco, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IP-13)		5-	\$2,926,605.17	\$178,996,881.92
PRODEUR	22/03/2024	220 - 36	Poliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-13 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle México desde la Calle Gabriel Esquivel Alvarado hasta Calle José Ma. Leyva Jiménez, Col. Ampliación Lucero Blanco, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-13)		5-	\$2,041,189.78	\$176,955,692.14
PRODEUR	22/03/2024	220 - 38	Poliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IP-14 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Tabasco desde Calle Chihuahua hasta Calle Aguascalientes Colonia Constitución, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IP-14)		5-	\$3,117,513.61	\$173,838,178.53
PRODEUR	22/03/2024	220 - 09	Poliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IP-11 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Mar de China desde Av. Mar De Rosas hasta Calle Mar De Bereng. Col. Vista Marini, Delegación Primo Tapia, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IP-11)		5-	\$6,534,400.00	\$167,303,688.52
PRODEUR	22/03/2024	220 - 42	Poliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IP-16 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Popocatepetl desde la Calle Techohual hasta Calle Mexicacán Col. Aztlán, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IP-16)		5-	\$6,176,992.91	\$161,289,695.61
PRODEUR	22/03/2024	220 - 44	Poliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IP-15 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Las Linderas desde La Calle Las Lomas Sur hasta Calle La Primavera, Colonia Lomas de Rosarito, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IP-15)		5-	\$3,819,883.61	\$157,469,811.97



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

Playas de
Rosarito

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

TITULO	FECHA	POLIZA	T. POLIZA	CONCEPTO	CXP	E. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	22/03/2024	220 - 46	Poliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-12 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Gabriel Esquivel Alvarado desde Calle Alta Tension hasta Calle Miguel Hidalgo. Colonia Ampliación Puerto Blanco. Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-12)		\$-	\$10,120,481.43	\$117,319,327.51
PRODEUR	22/03/2024	220 - 48	Poliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-14 "Rehabilitación de las Oficinas de Tesorería Municipal de Playas de Rosarito B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-14)		\$-	\$1,837,889.03	\$145,511,038.51
PRODEUR	22/03/2024	220 - 50	Poliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-17 "Pavimentación con carpeta asfáltica de Circuito Primo Tupa de las Calles Democrático Coronado Cristóbal, Calle José Juan Serrán, Calle José Ramírez G. Calle Prolongación de León, Av. Diamante, Av. Anita Cortez, Calle Cipriano Portugal, Primo Tupa, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-17)		\$-	\$6,479,396.10	\$139,032,012.11
PRODEUR	22/03/2024	220 - 52	Poliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-18 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Mina El Padre desde la Calle Mina Del Triunfo hasta Calle Mina del Mito. Colonia La Mina Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-18)		\$-	\$4,313,140.67	\$131,718,901.74
PRODEUR	22/03/2024	220 - 54	Poliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-20 "Construcción de Cajón Pluvial Islas Myster, ubicado en manzana 4. Col. Lomas de Coronado. Playas de Rosarito B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-20)		\$-	\$5,402,519.72	\$129,316,352.02
PRODEUR	22/03/2024	220 - 56	Poliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-21 "Reconstrucción del Centro Comunitario Tontuzin 3ero Bloque, en Calle Ramón Ramírez, Col. Ampliación Constitución, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-21)		\$-	\$24,833,623.89	\$104,182,728.13
PRODEUR	22/03/2024	220 - 58	Poliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-AID-01 "Elaboración de estudio hidrológico e integración vial para realizar la construcción de cajón pluvial en vado en Calle Vista Alegre en Colonia Rancho Chula. Vista Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-AID-01)		\$-	\$226,659.43	\$104,256,068.70
PRODEUR	22/03/2024	220 - 60	Poliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-AID-02 "Elaboración de proyecto de integración vial para realizar la construcción de un acceso a la Colonia Reforma de Playas de Rosarito. Ubicado en la Autopista Puerto-Lasencuela, Km 25+500"	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-AID-02)		\$-	\$279,283.97	\$103,976,784.73
PRODEUR	22/03/2024	220 - 62	Poliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-AID-03 "Elaboración de estudio hidrológico y proyecto ejecutivo de cajón de Drenaje pluvial en arroyo de Col. Lomas de Coronado, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-AID-03)		\$-	\$285,597.29	\$103,691,187.44
PRODEUR	22/03/2024	220 - 64	Poliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-AID-04 "Elaboración de proyecto de puente vehicular PSV José Ortiz de Domínguez (Reforma-CCM), Playas de Rosarito"	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-AID-04)		\$-	\$153,172.15	\$103,237,715.29
PRODEUR	22/03/2024	220 - 66	Poliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-AID-05 "Elaboración de proyecto ejecutivo para el mejoramiento y renovación de la infraestructura vial y peatonal en cumplimiento a los Nuevos Lineamientos de Movilidad Del Blvd. Alfredo Benfil, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-AID-05)		\$-	\$514,083.91	\$102,723,231.35
PRODEUR	22/03/2024	220 - 68	Poliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-15 "Construcción de cajón pluvial en Calle Vista Azul ante Vista Alegre y Calle Rosarito. Colonia Rancho Chula Vista. Playas de Rosarito B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-15)		\$-	\$2,674,915.99	\$100,048,315.36
PRODEUR	22/03/2024	220 - 70	Poliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-20 "Construcción De Puentes de unidades de transporte público (2) unidades Playas de Rosarito B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-20)		\$-	\$587,951.40	\$99,460,363.96
PRODEUR	22/03/2024	220 - 72	Poliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-18 "Habilitación de Sala de Audiencias para Juicios Orales en las instalaciones del XI. Colonia Ampliación Benito Juárez. Playas de Rosarito B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-18)		\$-	\$1,599,410.59	\$97,860,920.37



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

Playas de
Rosarito
www.playasrosarito.com

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	POLIZA	T. POLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	22/01/2024	220 - 74	Poliza de Dinero	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-17-06 "Construcción de arco de acceso a la Col. Mazatlán desde Calle Alfredo Bonfil hasta Calle Gabriel Leyva, Colonia Mazatlán, Playas de Rosarito B.C."	0	0		Continuación PRODEUR-PRON-2023-ROS-17-06		\$-	\$3,825,522.39	\$3,825,522.39
PRODEUR	22/01/2024	220 - 75	Poliza de Dinero	PRODEUR-PRON-2023-ROS-17-02 Proyecto ejecutivo para la construcción de Edificio de Gobierno para la Secretaría de Seguridad ciudadana en las instalaciones de X3 contiguas a la Casa Municipal Columna Chula Vista, Playas de Rosarito B.C.	0	0		Continuación PRODEUR-PRON-2023-ROS-17-02		\$125,000.00	\$-	\$3,825,522.39
PRODEUR	24/01/2024	285 - 3	Poliza de Dinero	FACTURA 396 27131: SALVADOR ESTRADA VALENCIA EST. 4G PRODEUR-PRON-2023-ROS-17-04 "Construcción y rehabilitación del Parque Lineal Sharp, 1era etapa en Calle José María Iglesias, Colonia Ampliación Benito Juárez, Playas de Rosarito, B.C."	0	0		Factura(195821014-F30F-4100-5-H0D5-ED0639C27131)		\$205,782.37	\$-	\$3,825,522.39
PRODEUR	24/01/2024	285 - 5	Poliza de Dinero	F5E20C48EE11F ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. EST. No 01 PRODEUR-PRON-2023-ROS-17-10 "Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Mi Tierra desde Calle Unión Unidad hasta Calle Nativos, Colonia Colinas de Rosarito, Playas de Rosarito B.C."	0	0		Factura(19573C103-A629-49-68-47C0-5120C-38E14111)		\$67,074.33	\$-	\$3,825,522.39
PRODEUR	24/01/2024	285 - 8	Poliza de Dinero	F0BEB45149CA4 INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V. EST. No 01 PRODEUR-PRON-2024-ROS-18-03 Pavimentación con concreto hidráulico en Calle México desde Av. Alta tensión hasta Poliducto Pemex Colonia Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito, B.C."	0	0		Factura(C65EFA7C-8FAA-40-27-A17F-0BEB45149CA4)		\$853,538.00	\$-	\$3,825,522.39
PRODEUR	24/01/2024	285 - 11	Poliza de Dinero	F77F4454C1DCE ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. EST. No 01 PRODEUR-PRON-2024-ROS-18-01 "Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Guillermo Prieto desde la Av. General Negrete hasta la Calle Luc. José Vasconcelos Colonia Ampliación Reforma, Playas de Rosarito, B.C."	0	0		Factura(11DA39F1A-F88C-49-CC-9BEA-71F4454C1DCE)		\$782,019.62	\$-	\$3,825,522.39
PRODEUR	24/01/2024	285 - 13	Poliza de Dinero	F70BEE76FEEEA PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V. EST. No 03 PRODEUR-PRON-2024-ROS-18-04 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Chilpancingo desde la Calle Tecate hasta el Poliducto Pemex Colonia Ampliación Lucio Blanco, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0		Factura(1108211D-96F3-45-113-91D66-DBEE76FEEEA)		\$34,088.36	\$-	\$3,825,522.39
PRODEUR	24/01/2024	285 - 15	Poliza de Dinero	FACED4HCC2B733 CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYS. DE R.L. DE C.V. EST. No 02 PRODEUR-PRON-2024-ROS-18-06 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Monte Cantabria, desde Calle Viva España hasta Av. Quetzacoatl y desde Los Bosques hasta Eduardo Yagües Jarque, Colonia Colinas De Aragón, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0		Factura(13440E766-9912-435-3-8B9EA-CE4HCC2B733)		\$1,016,570.52	\$-	\$3,825,522.39
PRODEUR	24/01/2024	285 - 17	Poliza de Dinero	F797087A18E12 CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYS. DE R.L. DE C.V. EST. No 01 PRODEUR-PRON-2024-ROS-18-06 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Monte Cantabria, desde Calle Viva España hasta Av. Quetzacoatl y desde Los Bosques hasta Eduardo Yagües Jarque, Colonia Colinas De Aragón, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0		Factura(36E67401-841C-447-6-A37A-797087A18E12)		\$80,079.60	\$-	\$3,825,522.39
PRODEUR	24/01/2024	287 - 1	Poliza de Dinero	1A13814DAA619D1 CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S DE R.L. DE C.V. EST. No 02 PRODEUR-PRON-2024-17-11 "Reconstrucción Asfáltica de la Av. Art. 27 desde Blvd. Benito Juárez hasta Calle Colima e Instalación de Semáforo en el Cruce Av. Art. 27 Constitucional y Calle José Lirios Aguilar, Colonia Villa Funesta, Zona Centro, Playas de Rosarito B.C."	0	0		Factura(CCA06116-10F8-413-7C-1B5C4F38F4DA619D1)		\$2,307,470.56	\$-	\$3,825,522.39
PRODEUR	24/01/2024	287 - 3	Poliza de Dinero	19BEB91414F85 CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S DE R.L. DE C.V. EST. No 01 PRODEUR-PRON-2024-17-10 "Rehabilitación de Unidad Deportiva Lomas de Coronado ubicada en la Avenida Isla Mujeres, Colonia Lomas de Coronado, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0		Factura(S1506C2-1B11D-130-D-9452-9BEB91414F85)		\$494,114.27	\$-	\$3,825,522.39



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

Flores de
Rosarito

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	POLIZA	T. POLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	21/04/2024	287-5	Folios de Diario	1/31/9967878A2-1 VPCONSTRUCCIONES DE R.L. DE C.V. EST No 01 PRODEUR-PRON-2024-1-13 "Suministro e instalación de Senafaros Con Detección Vehicular Full HD. Bento Juárez 2da Etapa. Playas de Rosarito B.C."	0	0	Factura(AE496253-517D-12 1A-47D6-31-9967878A2)		\$1,217,812.27	S-	\$101,852,680.16
PRODEUR	21/04/2024	287-7	Folios de Diario	1/17706AAAD7H "CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYS DE R.L. DE C.V. EST No 02 PRODEUR-PRON-2024-1-1405 "Reconstrucción con concreto hidráulico del Circuito Ampliación Constitución y Ampliación Lucio Blanco de La Calle Artículo 123 desde la Calle Cuernavaca hasta Calle Tuxtla Gutiérrez. Calle Tuxtla Gutiérrez desde la Calle Artículo 123 hasta la Calle Culiacan. Calle Culiacan desde la Calle Tuxtla Gutiérrez hasta la Calle San Luis Potosí. Calle Artículo 71 desde la Calle San Luis Potosí hasta la Calle Prolongación Querétaro. Columna Ampliación Constitución y Ampliación Lucio Blanco. Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(21D13191-6A1C-11 61-8D96-17706AAAD7H)		\$3,317,291.80	S-	\$108,199,971.86
PRODEUR	24/04/2024	287-9	Folios de Diario	1/2692683A61H ALTA CONSTRUCCIONES URBANAS DE R.L. DE C.V. EST No 02 PRODEUR-PRON-2024-1-1401 "Reconstrucción con concreto hidráulico del Circuito Ampliación Constitución y Ampliación Lucio Blanco de La Calle Artículo 123 desde la Calle Cuernavaca hasta Calle Tuxtla Gutiérrez. Calle Tuxtla Gutiérrez desde la Calle Artículo 123 hasta la Calle Culiacan. Calle Culiacan desde la Calle Tuxtla Gutiérrez hasta la Calle San Luis Potosí. Calle Artículo 71 desde la Calle San Luis Potosí hasta la Calle Prolongación Querétaro. Columna Ampliación Constitución y Ampliación Lucio Blanco. Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(51D12963-9C1D-485 7-A25A-43B00A91-141D)		\$5,181,959.16	S-	\$113,381,922.02
PRODEUR	24/04/2024	287-13	Folios de Diario	1/2692683A61H ALTA CONSTRUCCIONES URBANAS DE R.L. DE C.V. EST No 02 PRODEUR-PRON-2024-1-1401 "Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle General Eduardo Flav desde la Autopista Tijuana-Ensenada hasta Calle Cerrada (Arroyo) Columna Ampliación Reforma. Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(C2D6F63XC-3237-450 B-97274D629683A-031)		\$1,007,957.97	S-	\$114,392,879.99
PRODEUR	24/04/2024	287-15	Folios de Diario	F09HAFRICH77A JOSE MIGUEL ANGULO SANCHEZ EST No 1 PRODEUR-PRON-2024-1-1406 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Jesús Castro desde Blvd. Emiliano Zapata hasta Calle Agraria Col. Ampliación Plan Libertador, Delegación Plan Libertador, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(B07C5B031-2E20-49 A2-90A1-39BAF81C177A)		\$2,878,505.60	S-	\$117,271,384.09
PRODEUR	24/04/2024	287-17	Folios de Diario	1/3C64A7D81F00 ALTA CONSTRUCCIONES URBANAS DE R.L. DE C.V. EST No 2 PRODEUR-PRON-2024-1S-01 "Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Guillermo Prieto desde la Av. General Negrete hasta la Calle Lic. José Vasconcelos Columna Ampliación Reforma. Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(FE628129-4D8A1-1D FD-93B8-3C6A7D381F00)		\$1,219,400.88	S-	\$118,490,835.51
PRODEUR	24/04/2024	287-19	Folios de Diario	1/497CD4H7645 SERVICIOS Y OBRAS CIVILES ESTRELLA S.A. DE C.V. EST No 3 PRODEUR-PRON-2024-1S-02 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Guillermo Prieto desde la Av. Ramon Ramirez hasta la Calle Artículo 71. Columna Lucio Blanco. Delegación Zona Centro. Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(B0E6D51B8-3861-412 5-9E17-907C D4B176d5)		\$307,232.10	S-	\$118,798,067.61
PRODEUR	24/04/2024	287-25	Folios de Diario	1/042B06C14210 PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S DE R.L. DE C.V. EST No 02 PRODEUR-PRON-2024-1S-04 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Chilpancingo desde la Calle Tecate hasta el Poliducto Pemes. Columna Ampliación Lucio Blanco, Delegación Zona Centro. Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(94010280-5161-45A8 -94E3-4032B06C1-1210)		\$3,328,162.97	S-	\$120,126,230.61
PRODEUR	24/04/2024	287-27	Folios de Diario	1/7C15364206C1 CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S DE R.L. DE C.V. EST No 02 PRODEUR-PRON-2024-1-1 "Reconstrucción Asfáltica de la Av. Art. 27 desde Blvd. Bento Juárez hasta Calle Columna e Instalación De Senafaros en el Cuadro Av. Art 27 Constitucional y Calle José Hatos Aguilar. Columna Villa Futística. Zona Centro. Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(E36A119A-4D26-46 25-8891-7C15364206C1)		\$3,878,350.11	S-	\$124,004,780.76



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

Playas de
Rosarito

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	POLIZA	T. POLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	09/05/2024	345 - 1	Poliza de Diario	0766EA2631EAAA URBANIZACIONES DEL ALTIPLANO S DE R.L. DE C V EST No 6A PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-01 "Construcción de Subdelegación en Colonia Real de Rosarito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Ter Etapa, en Calle Nogal, Colonia Real de Rosarito, Playas De Rosarito, B.C."	0	0	Factura(66EA2631EAAA)		\$3,654,365.25		\$-	\$127,656,146.01
PRODEUR	09/05/2024	347 - 1	Poliza de Diario	F50FAA02F62DA LJP CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C V EST No 4 PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-19 "Rehabilitación de las instalaciones de la Central de Bomberos, en Calle Chihuahua, Colonia Constitución, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(50FAA02F62DA)		\$2,055,485.20		\$-	\$129,711,631.21
PRODEUR	09/05/2024	347 - 4	Poliza de Diario	ACTA DE ENTREGA PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-19 "Rehabilitación de las instalaciones de la Central de Bomberos, en Calle Chihuahua, Colonia Constitución, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-19)			\$-	\$5,034,887.42	\$124,676,743.79
PRODEUR	09/05/2024	347 - 6	Poliza de Diario	ACTA DE ENTREGA PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-01 "Construcción de Subdelegación en Colonia Real de Rosarito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Ter Etapa, en Calle Nogal, Colonia Real de Rosarito, Playas De Rosarito, B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-01)			\$-	\$25,935,172.71	\$98,741,571.08
PRODEUR	09/05/2024	347 - 8	Poliza de Diario	ACTA DE ENTREGA PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-04 "Construcción y rehabilitación del Parque Lineal Sharp Ter etapa en Calle José María Iglesias, Colonia Ampliación Benito Juárez, Playas De Rosarito, B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-04)			\$-	\$6,464,010.45	\$92,277,560.63
PRODEUR	09/05/2024	347 - 10	Poliza de Diario	ACTA DE ENTREGA PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-10 "Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Mirador desde Calle Unión hasta Calle Nativos, Colonia Colinas de Rosarito, Playas de Rosarito"	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-10)			\$-	\$2,623,016.93	\$89,654,543.70
PRODEUR	09/05/2024	347 - 12	Poliza de Diario	F55C363765879 ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S A DE C V EST No 01 PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-18 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Mina El Padre desde la Calle Mina Del Trunfo hasta Calle Mina del Morro, Colonia La Mina, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(55C363765879)			\$-	\$1,329,064.57	\$88,325,479.13
PRODEUR	09/05/2024	348 - 1	Poliza de Diario	F0115E-84451796DF7 LOS REMOS CONSTRUCTORA S DE R.L. DE C V EST No 01 PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-08 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Rafael Gómez, desde Calle Jesús Castro hasta Calle Iñárru Cárdenas, Colonia Ampliación Plan Libertador, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(0115E-84451796DF7)		\$773,422.29		\$-	\$89,098,901.42
PRODEUR	09/05/2024	348 - 3	Poliza de Diario	F0E920D5FC7376011 LOS REMOS CONSTRUCTORA S DE R.L. DE C V EST No 02 PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-08 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Rafael Gómez, desde Calle Jesús Castro hasta Calle Iñárru Cárdenas, Colonia Ampliación Plan Libertador, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(0E920D5FC7376011)		\$1,309,870.04		\$-	\$90,268,772.36
PRODEUR	09/05/2024	348 - 5	Poliza de Diario	F448372120A13 ICI-ARK-S A DE C V EST No 02 PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-05 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Chicomoztoc desde la Calle Anahuac hasta Calle Quetzalcóatl Col Aztlán, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(448372120A13)		\$581,566.51		\$-	\$90,853,338.87
PRODEUR	09/05/2024	348 - 7	Poliza de Diario	0766EA2631EAAA URBANIZACIONES DEL ALTIPLANO S DE R.L. DE C V EST No 6B PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-01 "Construcción de Subdelegación en Colonia Real de Rosarito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Ter Etapa, en Calle Nogal, Colonia Real de Rosarito, Playas De Rosarito, B.C."	0	0	Factura(66EA2631EAAA)		\$3,146,405.48		\$-	\$91,959,804.35
PRODEUR	09/05/2024	348 - 8	Poliza de Diario	1A7EHA219H093 SERVICIO Y OBRAS CIVILES ESTRELLAS DE R.L. DE C V EST No 4 PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-02 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Guillermo Troncoso desde la Av. Ramón Ramírez hasta la Calle Artículo 3ro, Colonia Lucio Blanco, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(1A7EHA219H093)		\$329,033.56		\$-	\$92,388,837.91



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

Playas de
Rosarito
Baja California Sur

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	09/05/2024	348 - 11	Póliza de Debito	F4D581D9A1F406 LIEN CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C V EST No 1 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-04 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Mosquitiz desde la Calle Cuauhtémoc a Calle Quetzacoatl Col. Artilan, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(DC631083-DH66-151 1-BD25-D581D9A1F406)		\$816,999.67	S-	\$93,205,839.58
PRODEUR	09/05/2024	348 - 14	Póliza de Debito	167164968313 PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S.A. DE C V EST No 1 PRODEUR-PRON-2024-ROS-4S-07 "Pavimentación con carpeta Asfáltica 2da Etapa De Circuito Primo Tapia en Calles Iete Flores y Jose Ramirez G. Delegación Primo Tapia, Playas De Rosarito B.C."	0	0	Factura(H7825797-5556-176 C-1008A-6716496831313)		\$1,001,604.31	S-	\$94,207,443.89
PRODEUR	09/05/2024	348 - 15	Póliza de Debito	1A11D91321010-00 PAVIMENTO Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S.A. DE C V EST No 3 PRODEUR-PRON-2024-ROS-4S-07 "Pavimentación con carpeta Asfáltica 2da Etapa De Circuito Primo Tapia en Calles Iete Flores y Jose Ramirez G. Delegación Primo Tapia, Playas De Rosarito B.C."	0	0	Factura(DD28021-15C6-156C -1183-1FD9B321010-00)		\$12,831.87	S-	\$94,220,275.76
PRODEUR	09/05/2024	348 - 17	Póliza de Debito	F643CD96D1277 URBANIZACIONES DEL ALTIPLANO S DE R.L. DE C V EST No 1 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-02 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Rene Ortiz Campos desde la Calle Juan Jacobo Roussari a Blvd Benito Juárez G y Calle Mar del Norte entre Calle Rene Ortiz Campos y Calle Acacius, Col. Magisterial, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(ECAC10611-71003-16 06-99916-613CD96D1277)		\$2,317,077.77	S-	\$96,537,353.53
PRODEUR	09/05/2024	348 - 19	Póliza de Debito	1924AA152DBE CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DE R.L. DE C V EST No 3 PRODEUR-PRON-2024-ROS-4S-06 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Monte Cantabria, desde Calle Viva España hasta Av. Quetzacoatl y desde Los Blasones hasta Eduardo Yaguez Jarque, Colonia Colinas De Aragon, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(76C33179-A075-1A3 14-9997424AA152DBE)		\$109,376.96	S-	\$96,646,730.49
PRODEUR	09/05/2024	348 - 21	Póliza de Debito	F00HD3384103239C PAVIMENTO Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S.A. DE C V EST No 2 PRODEUR-PRON-2024-ROS-4S-07 "Pavimentación con carpeta Asfáltica 2da Etapa De Circuito Primo Tapia en Calles Iete Flores y Jose Ramirez G. Delegación Primo Tapia, Playas De Rosarito B.C."	0	0	Factura(A8ECH03D-CED11-B 66-11F18-11D1384103239C)		\$1,197,002.82	S-	\$97,843,733.31
PRODEUR	04/06/2024	383 - 1	Póliza de Egreso	F7884806868793 LIEN CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C V EST No 2 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-07 "Pavimentación Con Concreto Hidráulico de la Calle De Los Pinos desde Calle Av. Loreto hasta Calle Cerrada De Los Pinos, Colonia Plan Libertador, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Factura(199FED09-13509-14E 9-13A46-884806868793)		\$838,921.87	S-	\$98,682,655.28
PRODEUR	01/06/2024	383 - 3	Póliza de Egreso	F71578A69C0DD INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S DE R.L. DE C V EST No 2 PRODEUR-PRON-2024-ROS-4S-03 "Pavimentación con concreto hidráulico en Calle México desde Av. Alu Tension hasta Poliducto Pemex Colonia Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Factura(8221611A-89CD-BE 1D6-835D-1578A619C0DD)		\$1,203,864.66	S-	\$99,886,519.94
PRODEUR	01/06/2024	383 - 5	Póliza de Egreso	F1A79155216C13 ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S DE R.L. DE C V EST No 2 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-01 "Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle General Eduardo Hux desde la Autopista Tijuana-Las Mesas hasta Calle Cerrada (Arroyo) Colonia Ampliación Reforma, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(5A5A13C2-253A-B 36-A1139-A79155216C13)		\$1,508,201.74	S-	\$101,394,721.68
PRODEUR	28/06/2024	433 - 1	Póliza de Egreso	1229915AA09C7 URBANIZACIONES DEL ALTIPLANO S DE R.L. DE C V EST No 02 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-02 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Rene Ortiz Campos desde la Calle Juan Jacobo Roussari a Blvd Benito Juárez G y Calle Mar del Norte entre Calle Rene Ortiz Campos y Calle Acacius, Col. Magisterial, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(D61AC31-2621-B 539C13-229915AA09C7)		\$1,777,010.60	S-	\$103,171,732.28



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

Playas de
Rosarito
www.playasrosarito.com

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	POLIZA	T. POLIZA	CONCEPTO	CXP	E. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	28/06/2024	433 - 7	Poliza de Egresos	F/AARAD111E264 CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DE R L DE C V ESI No 01 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-05 "Reconstrucción con concreto hidráulico del Circuito Ampliación Constitución y Ampliación Lucio Blanco de la Calle Artículo 123 desde la Calle Cuernavaca hasta Calle Tuxtla Gutiérrez, Calle Tuxtla Gutiérrez desde la Calle Artículo 123 hasta la Calle Culiacán, Calle Culiacán desde la Calle Tuxtla Gutiérrez hasta la Calle San Luis Potosí, Calle Artículo 71 desde la Calle San Luis Potosí hasta la Calle Prolongación Querétaro, Colonias Ampliación Constitución y Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(187613/11-21 F6-100 9-1820-AA8AD111E264)		\$2,453,784.91	\$-	\$105,708,220.64
PRODEUR	28/06/2024	433 - 14	Poliza de Egresos	F/A41421060217 ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S DE R L DE C V ESI No 03 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LS-01 "Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Guillermo Prieto desde la Av. General Negrete hasta la Calle Lic. José Visconcelos Colonia Ampliación Reforma, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(14205C-E1-1118-139 8-A323-61F421060217)		\$553,203.99	\$-	\$106,261,424.63
PRODEUR	28/06/2024	433 - 16	Poliza de Egresos	F/06D0814IC91A ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S DE R L DE C V ESI No 03 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-01 "Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle General Eduardo Ilay desde la Autopista Tijuana-Ensenada hasta Calle Cerrado (Arroyo) Colonia Ampliación Reforma, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(100F410017-6713-1A9 0-13764-96D0814IC91A)		\$898,792.14	\$-	\$107,152,216.77
PRODEUR	28/06/2024	433 - 18	Poliza de Egresos	F/02L39C1904CTE LDEM CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V ESI No 03 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-04 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Moquimtz desde la Calle Cuauhtémoc a Calle Quetzalcoatl Col. Aztlán, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(0908588F-C966-ICA 2-149F9-02E19C1D01C7C)		\$668,328.39	\$-	\$107,818,344.96
PRODEUR	28/06/2024	433 - 20	Poliza de Egresos	F/ACT0A350111D5 CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DE R L DE C V ESI No 01 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-08 "Introducción de Agua Potable en Colonia Villas de Costa Rica en Calles Costa Dorada, Costa de Rosarito, Costa de Ensenada, Costa de San Felipe, Costa Diamante, Costa Rica y Costa Vieja, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(13073690-45EC-120 5-80132-186A3503111D5)		\$1,679,808.64	\$-	\$109,498,153.57
PRODEUR	28/06/2024	433 - 22	Poliza de Egresos	F/04D99A4435F2 CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DE R L DE C V ESI No 02 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-08 "Introducción de Agua Potable en Colonia Villas de Costa Rica en Calles Costa Dorada, Costa de Rosarito, Costa de Ensenada, Costa de San Felipe, Costa Diamante, Costa Rica y Costa Vieja, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(6266938A-0627-1F2 0-AA80-134D99A4435F2)		\$1,579,139.13	\$-	\$111,077,293.70
PRODEUR	28/06/2024	433 - 23	Poliza de Egresos	F/1A96A82E1123 CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DE R L DE C V ESI No 03 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-08 "Introducción de Agua Potable en Colonia Villas de Costa Rica en Calles Costa Dorada, Costa de Rosarito, Costa de Ensenada, Costa de San Felipe, Costa Diamante, Costa Rica y Costa Vieja, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(4276C262-D218-AC CC-ACH15-1A96A82E1123)		\$1,314,132.55	\$-	\$112,391,426.25
PRODEUR	28/06/2024	433 - 30	Poliza de Egresos	F/5601E69C225 INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SONS DE R L DE C V ESI No 03 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LS-03 "Pavimentación con concreto hidráulico en Calle México desde Av. Alta Tensión hasta Poliducto Pemex Colonia Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(400CEE1C9-1-035-09 26-A3518-5601E69C225)		\$425,154.21	\$-	\$112,816,580.46
PRODEUR	28/06/2024	433 - 32	Poliza de Egresos	F/240C99AD1623 CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S DE R L DE C V ESI No 03 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-11 "Reconstrucción Asfáltica de la Av. Art. 27 desde Blvd. Donito Juárez hasta Calle Colima e Instalación de Semáforo en el Cruce Av. Art. 27 Constitución y Calle José Hatos Aguilar, Colonia Villa Turística, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(FA9346C-1-6117-431 0-9EFC-240C99AD1623)		\$1,120,469.38	\$-	\$113,937,049.76



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

Playas de
Rosarito
Municipio de Rosarito

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	28/06/2024	433 - 33	Poliza de Egresos	17/67581521288A ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. EST No 21 PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-16 "Construcción de Skate Park en Unidad Deportiva Andres Luna, Col. Reforma Playas de Rosarito B.C."	0	0		Factura(1312FRAAC-67C3-IC-11-A1D19-4675581521288A)		\$1,148,686.15	\$-	\$115,086,035.91
PRODEUR	28/06/2024	433 - 38	Poliza de Egresos	ACTA ENTREGA RECEPCION "Reconputado Asfáltico de La av Art 27 desde Blvd Benito Juárez hasta Calle Colima e Instalación De Semáforo en el Cruceo Av Art 27 Constitucional y Calle José Huros Aguilar, Colonia Villa Turística Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0		Contratos(PRODEUR-PRON-2024-ROS-I P-11)		\$-	\$2,661,609.32	\$112,424,426.59
PRODEUR	21/07/2024	461 - 3	Poliza de Egresos	FAH3HACEP9HAI LOS REMOS CONSTRUCTORA S DE R L DE C V EST No 01 PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-11 "Reconstrucción de Retorno en Blvd Benito Juárez Con Blvd Hicense y Construcción de Retorno en Blvd Benito Juárez Frente a Aseo Comercial de la Colonia Independencia Playas de Rosarito B.C."	0	0		Factura(7FHF3011-6093-IC-1 2-90C5-A1H3HACEP9HAI)		\$853,573.65	\$-	\$113,278,000.21
PRODEUR	21/07/2024	461 - 4	Poliza de Egresos	17/EDC1HFC70HAC LOS REMOS CONSTRUCTORA S DE R L DE C V EST No 01 PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-08 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Rafael Gómez desde Calle Jesús Castro hasta Calle Izazora Cardenas Colonia Ampliación Plan Libertador Delegación Zona Centro Playas de Rosarito B.C."	0	0		Factura(13104F3H3-8F3C-C-4983 -AC28-A1DC1HFC70HAC)		\$187,059.14	\$-	\$113,735,059.38
PRODEUR	21/07/2024	461 - 7	Poliza de Egresos	17/D3C1H10DCDF CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DE R L DE C V EST No 04 PRODEUR-PRON-2024-ROS-I P-08 "Introducción de Agua Potable en Colonia Villas de Costa Rica en Calles Costa Dorada Costa de Rosarito, Costa de Encusada, Costa de San Felipe, Costa Diamante, Costa Rica y Costa Vieja Playas de Rosarito, B.C."	0	0		Factura(71AH08C5-8100-19 CC-8166-1003C1H10DCDF)		\$197,940.20	\$-	\$114,132,999.67
PRODEUR	21/07/2024	461 - 9	Poliza de Egresos	F73C1H4F3H1B2 CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DE R L DE C V EST No 05 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-08 "Introducción de Agua Potable en Colonia Villas de Costa Rica en Calles Costa Dorada, Costa de Rosarito, Costa de Encusada, Costa de San Felipe, Costa Diamante, Costa Rica y Costa Vieja Playas de Rosarito, B.C."	0	0		Factura(A1HF2180-C803-45 31-A71F-3C1H4F3H1B2)		\$198,427.88	\$-	\$114,331,427.55
PRODEUR	21/07/2024	461 - 11	Poliza de Egresos	F7A2AE5650H133 JOSE MIGUEL ANGULO SANCHEZ EST No 02 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-06 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Jesús Castro desde Blvd Emiliano Zapata hasta Calle Agraria Col Ampliación Plan Libertador Delegación Plan Libertador Playas de Rosarito B.C."	0	0		Factura(4F28C4HC-C167-032 6-A979-A2AE5650H133)		\$796,654.95	\$-	\$115,128,082.50
PRODEUR	21/07/2024	461 - 13	Poliza de Egresos	17/973CFE9F159C JOSE MIGUEL ANGULO SANCHEZ ANTICIPO PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-16 "Remodelación del Parque Recreocimiento Chula Vista"	0	0		Factura(0FA9HCF5-33F1-ICA F-H1CF-973CFE9F159C)		\$521,828.07	\$-	\$115,649,910.57
PRODEUR	21/07/2024	461 - 15	Poliza de Egresos	F731-00896419958 PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE C V ANTICIPO PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-17 "Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Quintana Roo, Colonia Constitución"	0	0		Factura(15806558-801C-191C-A1613-3100896419958)		\$844,744.43	\$-	\$116,494,655.00
PRODEUR	21/07/2024	462 - 13	Poliza de Egresos	F0402D84E954R IC1-ARK S A DE C V EST No 03 PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-05 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Chicomoctec desde la Calle Anahuac hasta Calle Quetzalcoatl Col Aztlán Delegación Zona Centro Playas de Rosarito B.C."	0	0		Factura(51CF66CC-3468-48C 6-81363-4402D84E954R)		\$1,311,563.72	\$-	\$117,806,218.72
PRODEUR	21/07/2024	462 - 15	Poliza de Egresos	1A-FR436CRA16A LIEN CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V EST No 04 PRODEUR-PRON-2024-ROS-I P-04 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Moquitz desde la Calle Cuauhtémoc a Calle Quetzalcoatl Col Aztlán Delegación Zona Centro Playas de Rosarito B.C."	0	0		Factura(A8F7H104-713E-48C 7-11918-CE36436CRA16A)		\$108,629.04	\$-	\$118,211,817.76



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

Playas de
Rosarito
Baja California Sur

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	POLIZA	T. POLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	24/07/2024	462 - 17	Poliza de Egresos	FA51DCEC92A2E CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DE R L DE C V ISI No 04 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-05 "Reconstrucción con concreto hidráulico del Circuito Ampliación Constitución y Ampliación Lucio Blanco de la Calle Artículo 123 desde la Calle Cuernavaca hasta Calle Tuxtla Gutiérrez, Calle Tuxtla Gutiérrez desde la Calle Artículo 123 hasta la Calle Culiacán, Calle Culiacán desde la Calle Tuxtla Gutiérrez hasta la Calle San Luis Potosí, Calle Artículo 71 desde la Calle San Luis Potosí hasta la Calle Prolongación Querétaro. Colonias Ampliación Constitución y Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito B.C."	0	0		Factura(D0A54390-9F26-4D31-4-9A70-A51DCEC92A2E)		\$3,613,415.02	5-	\$121,825,262.78
PRODEUR	24/07/2024	062 - 19	Poliza de Egresos	FA35A660DCE44 CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DE R L DE C V ISI No 045 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-05 "Reconstrucción con concreto hidráulico del Circuito Ampliación Constitución y Ampliación Lucio Blanco de la Calle Artículo 123 desde la Calle Cuernavaca hasta Calle Tuxtla Gutiérrez, Calle Tuxtla Gutiérrez desde la Calle Artículo 123 hasta la Calle Culiacán, Calle Culiacán desde la Calle Tuxtla Gutiérrez hasta la Calle San Luis Potosí, Calle Artículo 71 desde la Calle San Luis Potosí hasta la Calle Prolongación Querétaro. Colonias Ampliación Constitución y Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito, B.C."	0	0		Factura(04024D53-8D3A-17B1B-AF91-405A0400CE1E44)		\$2,976,138.76	5-	\$124,801,701.54
PRODEUR	31/07/2024	555 - 7	Poliza de Diario	FA76158182D4D PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S A DE C V ISI No 01 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-03 "Pavimentación con concreto hidráulico en Blvd. Elena Amos Gilbert, entre Blvd. Eduardo Yagües Jaraques hasta Calle Paraíso Oeste en Colonia La Mma. Playas de Rosarito, B.C."	0	0		Factura(C458EF30-4D3CA-40C6-8810-76158182D4D)		\$3,515,925.68	5-	\$128,317,627.22
PRODEUR	31/07/2024	555 - 9	Poliza de Diario	FA3F100680F42 PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S A DE C V ISI No 02 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-03 "Pavimentación con concreto hidráulico en Blvd. Elena Amos Gilbert, entre Blvd. Eduardo Yagües Jaraques hasta Calle Paraíso Oeste en Colonia La Mma. Playas de Rosarito, B.C."	0	0		Factura(C4BAAEF18C0-713A-4141-D051D-3B100680F42)		\$4,514,576.51	5-	\$132,832,203.73
PRODEUR	31/07/2024	555 - 11	Poliza de Diario	F0F4351D8AC43 CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S DE R L DE C V ANTICIPO PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-13 "Construcción de sanitarios para alumnos de la Secundaria Abraham Lincoln"	0	0		Factura(2F5B8870-47CD-4145-931E-9F4351D8AC43)		\$402,083.10	5-	\$133,234,686.83
PRODEUR	31/07/2024	555 - 13	Poliza de Diario	F1CB9D03B059C CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S DE R L DE C V ANTICIPO PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-20 "Mejoramiento a la Calle Guadalupe Victoria en el acceso principal de la Ladrillera al Pescador"	0	0		Factura(1B0B9D76-44FF-46EC-B35D8-1CB9D03B059C)		\$853,407.10	5-	\$134,088,093.93
PRODEUR	31/07/2024	555 - 15	Poliza de Diario	FAC1D727548D2 PAVIPAD PROYECTOS S A DE C V ANTICIPO PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-15 "Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Xóchitl, Colonia Aztlán"	0	0		Factura(D6C6653D-21F78-4C2E-904F-4C1D727548D2)		\$812,171.32	5-	\$134,900,265.25
PRODEUR	31/07/2024	555 - 17	Poliza de Diario	F7H19A1F72C5A LOS REMOS CONSTRUCTORA S DE R L DE C V ANTICIPO PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-14 "Remodelación de la Biblioteca Rosarito Castellanos en Delegación Primo Tapia"	0	0		Factura(157F197D-4486-4081D-A776-1B19AFE72C5A)		\$372,112.96	5-	\$135,272,378.21
PRODEUR	31/07/2024	555 - 19	Poliza de Diario	F7BFE72C745F9 LOS REMOS CONSTRUCTORA S DE R L DE C V ANTICIPO PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-21 "Remodelación de Biblioteca Octavio Paz ubicada en Calle Remulfo Guillard en Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito B.C."	0	0		Factura(C190CC9B32-1B2E3E3-4D10-AF09-7E7E72C745F9)		\$433,977.95	5-	\$135,706,356.16
PRODEUR	31/07/2024	555 - 21	Poliza de Diario	172d4004C130E LOS REMOS CONSTRUCTORA S DE R L DE C V ANTICIPO PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-14 "Mejoras a la barda perimetral de la Escuela Primaria Emilio Zapata en Delegación Primo Tapia"	0	0		Factura(96808139-40B1-41B10-B3C84-72d4004C130E)		\$522,324.11	5-	\$136,228,680.27



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

Playas de
Rosarito
Municipio de Rosarito, Baja California

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	POLIZA	T. POLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	31/07/2024	555 - 23	Poliza de Débito	F0099D05BA0F1 ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. ANTECIPRO PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-19 "Reconstrucción de bardo en Escuela Primaria Jesús García, Colonia Ejido Mazatlán (Muro de Contención)"	0	0		Factura(2740E869-1A71-439 F-9735-9099D05BA0F4)		\$521,884.59	\$-	\$136,750,564.86
PRODEUR	31/07/2024	555 - 25	Poliza de Débito	F254FE60DE863 ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. ANTECIPRO PRODEUR-PRON-2024-ROS-AD-01 "Banquetes en Escuela Preescolar Jardín de Niños Alejandro Fleming"	0	0		Factura(2791D649C3-3F56-48 A16-91D6D-254FE60DE863)		\$90,043.67	\$-	\$136,840,608.53
PRODEUR	31/07/2024	555 - 27	Poliza de Débito	F45DCA87CDBED ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. ANTECIPRO PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-18 "Construcción de bardo perimetral en Escuela Primaria Benemérito de las Américas, en delegación Primo Tapia"	0	0		Factura(3A64D2883-31A2-47 113-80D-15DCAS7C4111D)		\$522,026.78	\$-	\$137,362,635.31
PRODEUR	31/07/2024	555 - 29	Poliza de Débito	F0D5A7D7606FB LIEN CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. EST No 03 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-07 "Pavimentación Con Concreto Hidráulico de la Calle De Los Pinos desde Calle Av. Loreto hasta Calle Cetrada De Los Pinos Colonia Plan Libertador, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito B.C."	0	0		Factura(6C0FA7411-6FF7-4211 B-9B5A-4D5A7D7606FB)		\$1,136,512.62	\$-	\$138,499,147.93
PRODEUR	30/08/2024	606 - 3	Poliza de Débito	F11D819D504917 CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S. DE R.L. DE C.V. EST No 02 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-10 "Rehabilitación de Unidad Deportiva Tomas de Coronado ubicado en la Avenida Isla Mujeres, Colonia Tomas de Coronado, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0		Factura(70104115-A0B9-401 E-A7E4-FD819D504917)		\$3,937,128.86	\$-	\$142,436,276.79
PRODEUR	31/08/2024	606 - 3	Poliza de Débito	F14169DABH193 URBANIZACIONES DEL ALTIPLANO S. DE R.L. DE C.V. EST No 03 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-02 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Rene Ortiz Campos desde la Calle Juan Jacobo Rousseau a Blvd Benito Juárez G y Calle Mar del Norte entre Calle Rene Ortiz Campos y Calle Acacias, Col. Magisterial, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0		Factura(C8F7513E-22A9-420 B-9E11-4F693DA1B490)		\$1,328,558.87	\$-	\$143,764,835.66
PRODEUR	30/08/2024	606 - 5	Poliza de Débito	F7CRIDE29339DE URBANIZACIONES DEL ALTIPLANO S. DE R.L. DE C.V. EST No 04 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-02 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Rene Ortiz Campos desde la Calle Juan Jacobo Rousseau a Blvd Benito Juárez G y Calle Mar del Norte entre Calle Rene Ortiz Campos y Calle Acacias, Col. Magisterial, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0		Factura(E4F61C53-06CC-4D E5-C81DE29339DE)		\$119,900.99	\$-	\$143,884,736.65
PRODEUR	30/08/2024	606 - 01	Poliza de Débito	F16502F77491D2 LOS REMOS CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. EST No 02 PRODEUR-PRON-2024-ROS-AS-11 "Reconstrucción de Retorno en Blvd Benito Juárez Con Blvd Hicame y Construcción de Retorno en Blvd Benito Juárez Frente a Área Comercial de la Colonia Independencia, Playas de Rosarito B.C."	0	0		Factura(445B0AEE-68F2-424 D-82D2-6502F77491D2)		\$1,038,136.88	\$-	\$144,922,873.53
PRODEUR	30/08/2024	606 - 13	Poliza de Débito	F7507B70145F6 CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L. DE C.V. EST No 06 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-08 "Introducción de Agua Potable en Colonia Villas de Costa Rica en Calles Costa Dorada, Costa de Rosarito, Costa de Enseñada, Costa de San Felipe, Costa Dinamante, Costa Rica y Costa Vieja, Playas de Rosarito, B.C."	0	0		Factura(281CA1F8D-39C2-407 A-81D19-5037D70145F6)		\$21,340.52	\$-	\$144,944,214.05
PRODEUR	30/08/2024	607 - 1	Poliza de Débito	F75B3550148FB3 INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S. DE R.L. DE C.V. EST No 04 PRODEUR-PRON-2024-ROS-AS-03 "Pavimentación con concreto hidráulico en Calle México desde Av. Alta Tensión hasta Poliducto Pemex Colonia Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito, B.C."	0	0		Factura(132D5D9E-9A-6733-47 0F-AA84-5B3550148FB3)		\$47,282.19	\$-	\$144,994,396.24
PRODEUR	30/08/2024	607 - 3	Poliza de Débito	F9ACD077780ED1 PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S. DE C.V. EST No 05 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-03 "Pavimentación con concreto hidráulico en Blvd. Elena Ames Culbert entre Blvd. Idrando Yagües Jarques hasta Calle Patriota (Este en Colonia La Mina, Playas de Rosarito, B.C.)"	0	0		Factura(12AD5D54-6784-49 10-A78E-AC1D077780ED1)		\$307,972.11	\$-	\$145,302,368.35



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

Playas de Rosarito
Baja California

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

DE LA CUENTA 7.5.1.1.20												
LIBRO	FECHA	POLIZA	T. POLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	30/08/2024	607 - 7	Póliza de Diario	1/1 2AA61E5A971 PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S. A. DE C. V. EST No 04 PRODEUR-PRON-2024-R0S-LP-03 "Pavimentación con concreto hidráulico en Blvd. Elena Ames Gilbert, entre Blvd. Eduardo Yagües Jaques hasta Calle Paraíso Oeste en Colonia La Mina, Playas de Rosarito, B. C."	0	0		Factura 618117121-6591-4C1 5-A1-77-1 2AA61E5A971		\$306,896.99	S-	\$145,609,255.31
PRODEUR	30/08/2024	607 - 9	Póliza de Diario	F7DC126B48BF PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S. A. DE C. V. EST No 03 PRODEUR-PRON-2024-R0S-LP-03 "Pavimentación con concreto hidráulico en Blvd. Elena Ames Gilbert, entre Blvd. Eduardo Yagües Jaques hasta Calle Paraíso Oeste en Colonia La Mina, Playas de Rosarito, B. C."	0	0		Factura 618117121-6591-4C5 A-9178-DC126B48BF		\$1,354,847.65	S-	\$146,964,102.99
PRODEUR	30/08/2024	607 - 11	Póliza de Diario	1/11 A4B3522113 TIEN CONSTRUCCIONES DE R. L. DE C. V. EST No 01 PRODEUR-PRON-2024-R0S-LP-07 "Pavimentación Con Concreto Hidráulico de la Calle De Los Pinos desde Calle Av. Loreto hasta Calle Cerrada De Los Pinos, Colonia Plan Libertador, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito B. C."	0	0		Factura 25C1815C-LA11-44 A6-AA32-11 A4B3522113		\$1,339,241.31	S-	\$148,303,344.30
PRODEUR	30/08/2024	607 - 13	Póliza de Diario	1-081107A36DC11P CONSTRUCCIONES DE R. L. DE C. V. EST No 01 PRODEUR-PRON-2024-R0S-LP-09 "Construcción de Juzgado Civico Municipal para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ubicado en la Calle José Hilaro Aguirre, Colonia Villa Turística, Zona Centro, Playas de Rosarito, B. C."	0	0		Factura ACT105D37-610-0-1A A1-A926-481107A36DC1		\$1,539,680.88	S-	\$149,843,025.18
PRODEUR	30/08/2024	607 - 15	Póliza de Diario	1-3D1AF81E707 CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S. DE R. L. DE C. V. EST No 01 PRODEUR-PRON-2024-R0S-LP-10 "Rehabilitación de Unidad Deportiva Louisa de Coronado ubicado en la Avenida Isla Mujeres, Colonia Lomas de Coronado, Zona Centro, Playas de Rosarito, B. C."	0	0		Factura 3C4C21D1-54718-11 0-82F8-MD1A1C841307		\$249,239.02	S-	\$150,092,264.20
PRODEUR	30/08/2024	607 - 19	Póliza de Diario	F7C21AE6E1D633 TVP CONSTRUCCIONES DE R. L. DE C. V. EST No 05 PRODEUR-PRON-2024-R0S-LP-13 "Suministro e Instalación de Sensores Con Detección Vehicular En Blvd. Benito Juárez 2da Etapa, Playas de Rosarito B. C."	0	0		Factura 344762AF-1D656-156 4-B711-C21A16111633		\$13,767,223.72	S-	\$163,859,487.92
PRODEUR	30/08/2024	611 - 1	Póliza de Diario	1-71D9115198290 TIEN CONSTRUCCIONES DE R. L. DE C. V. EST No 05 PRODEUR-PRON-2024-R0S-LP-04 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Moquitz desde la Calle Cuauhtémoc a Calle Quetzalcoatl Col. Aztlán, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B. C."	0	0		Factura A4481021B10-4801 A-A1DEC-41D9115198290		\$317,454.92	S-	\$164,176,942.84
PRODEUR	30/08/2024	611 - 3	Póliza de Diario	F72H252A25701F ICI-ARK S. A. DE C. V. EST No 04 PRODEUR-PRON-2024-R0S-LP-05 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Chicomoztoc desde la Calle Andahuac hasta Calle Quetzalcoatl Col. Aztlán, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B. C."	0	0		Factura 188253912-714-426 1-RA14E-21H252A25701F		\$17,596.78	S-	\$164,194,539.62
PRODEUR	30/08/2024	611 - 7	Póliza de Diario	F70505689265D5 CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYS DE R. L. DE C. V. EST No 06 PRODEUR-PRON-2024-R0S-LP-05 "Reconstrucción con concreto hidráulico del Circuito Ampliación Constitución y Ampliación Lucio Blanco de la Calle Artículo 123 desde la Calle Cuernavaca hasta Calle Tuxtla Gutiérrez, Calle Tuxtla Gutiérrez desde la Calle Artículo 123 hasta la Calle Culiacán, Calle Culiacán desde la Calle Tuxtla Gutiérrez hasta la Calle San Luis Potosí, Calle Artículo 71 desde la Calle San Luis Potosí hasta la Calle Prolongación Querétaro, Colonias Ampliación Constitución y Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito, B. C."	0	0		Factura 847E381A-1911-47A F-841D0-0505689265D5		\$815,206.24	S-	\$165,009,745.86
PRODEUR	30/08/2024	611 - 17	Póliza de Diario	1-0647871B2491A1AD PROVECTOS S. A. DE C. V. EST No 01 PRODEUR-PRON-2024-R0S-LP-15 "Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Xochimil, Colonia Aztlán"	0	0		Factura D333D117-2546-4B16 0-11198-0617571117249		\$768,377.87	S-	\$165,778,123.73



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

Playas de
Rosarito
Baja California Sur

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	POLIZA	T. POLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	30/09/2024	611 - 19	Poliza de Diario	F70351404RD96D5 CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S DE R L DE C V EST No 01 PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-13 "Construcción de sanitarios para alumnos de la Secundaria Abraham Lincoln "	0	0	Factura(ABR6941B-5004-177-5-R327-3514048D96D5)		\$339,979.57	-	\$166,275,412.26
PRODEUR	05/09/2024	612 - 5	Poliza de Diario	F/ABBD109A0734 CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S DE R L DE C V EST No 01-A PRODEUR-PRON-2024-ROS-I P-20 "Mejoramiento a la Calle Guadalupe Victoria en el acceso principal de la Interluz al Pescador "	0	0	Factura(69B1B517C-251B-17 DE-AACA-ABBD109A0734)		\$17,285.80	-	\$166,292,698.06
PRODEUR	05/09/2024	612 - 7	Poliza de Diario	F/54678157A3D PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO S A DE C V EST No 01-A PRODEUR-PRON-2024-ROS-I P-17 "Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Quintana Roo, Colonia Constitución "	0	0	Factura(0296ED0F-1584-BE-FB-9B4B1-5167F8157A3D)		\$32,633.06	-	\$166,325,331.12
PRODEUR	05/09/2024	612 - 11	Poliza de Diario	F/66168152BA1E4 CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S DE R L DE C V EST No 01-A PRODEUR-R33-2024-ROS-IS-03 "Construcción de sanitarios para alumnos de la Secundaria Abraham Lincoln "	0	0	Factura(2014030917810-111D-7-B692-06168152BA1E4)		\$53,122.04	-	\$166,378,453.16
PRODEUR	10/09/2024	612 - 8	Poliza de Diario	F74C891XD5E636 FATIAD PROYECTOS S A DE C V EST No 2 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-15 "Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Xóchitl, Colonia Aztlán "	0	0	Factura(58C6C693-181B-1B32D-A425-4C891XD5E636)		\$1,239,881.97	-	\$167,618,335.13
PRODEUR	10/09/2024	612 - 9	Poliza de Diario	F71093268D908F PAVIMENTO Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S A DE C V EST No 1 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-17 "Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Quintana Roo, Colonia Constitución "	0	0	Factura(91F9AA31-4660-46B1D-A861B1093268D908F)		\$739,865.75	-	\$168,358,140.88
PRODEUR	10/09/2024	612 - 18	Poliza de Diario	F710171AF561D72 JOSE MIGUEL ANGULO SANCHEZ EST No 3 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-06 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Jesús Castro desde Blvd Emiliano Zapata hasta Calle Agraria Col Ampliación Plan Libertador, Delegación Plan Libertador, Playas de Rosarito, B.C. "	0	0	Factura(CA2C767F4291-49E3-5D0D-13197EAE54172)		\$211,244.13	-	\$168,569,385.01
PRODEUR	08/09/2024	612 - 17	Poliza de Diario	F7913055A61793 JOSE MIGUEL ANGULO SANCHEZ EST No 4 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-06 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Jesús Castro desde Blvd Emiliano Zapata hasta Calle Agraria Col Ampliación Plan Libertador, Delegación Plan Libertador, Playas de Rosarito, B.C. "	0	0	Factura(0A0C8A84-F10C-BB-A9-B01E-913055A61793)		\$166,928.66	-	\$168,736,313.67
PRODEUR	08/09/2024	612 - 19	Poliza de Diario	F747FAHF6E2F22 JOSE MIGUEL ANGULO SANCHEZ EST No 5 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-06 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Jesús Castro desde Blvd Emiliano Zapata hasta Calle Agraria Col Ampliación Plan Libertador, Delegación Plan Libertador, Playas de Rosarito, B.C. "	0	0	Factura(190BF184-C500-4750-8CDE-47FAHF6E2F22)		\$156,398.89	-	\$168,892,712.56
PRODEUR	10/09/2024	612 - 21	Poliza de Diario	F71D84516CA09AR PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S A DE C V EST No 6 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-03 "Pavimentación con concreto hidráulico en Blvd Eleano Amen Gilbert, entre Blvd Eduardo Yrigues Jacques hasta Calle Páris Oeste en Colonia La Mina, Playas de Rosarito, B.C. "	0	0	Factura(182BC58F-913B-4E91E-80F5-D84516CA09AR)		\$201,604.73	-	\$169,094,317.29
PRODEUR	17/09/2024	622 - 1	Poliza de Diario	F71D96751DA1B85 TVP CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V EST No 03 PRODEUR-PRON-2024-ROS-I P-13 "Suministro e Instalación de Senaforos Con Deteccion Vehicular En Blvd Benito Juárez 2da Etapa, Playas de Rosarito B.C. "	0	0	Factura(97135281-C032-1B33-8-1D4A-D9675FDA1B85)		\$512,200.56	-	\$169,606,517.85
PRODEUR	17/09/2024	622 - 3	Poliza de Diario	F71D95C919641AC1 TVP CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V EST No 05 PRODEUR-PRON-2024-ROS-I P-13 "Suministro e Instalación de Senaforos Con Deteccion Vehicular En Blvd Benito Juárez 2da Etapa, Playas de Rosarito B.C. "	0	0	Factura(1DE1A25E99-9130-45F1-8A1F-1D05C819641AC1)		\$646,208.91	-	\$170,276,116.76
PRODEUR	17/09/2024	622 - 5	Poliza de Diario	F7C7C244D31F8C TVP CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V EST No 05 PRODEUR-PRON-2024-ROS-I P-13 "Suministro e Instalación de Senaforos Con Deteccion Vehicular En Blvd Benito Juárez 2da Etapa, Playas de Rosarito B.C. "	0	0	Factura(919692F3-0750-4C85-8C1C-47C244D31F8C)		\$977,083.64	-	\$170,773,600.37



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

Playas de
Rosarito
Baja California

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO	DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	17/09/2024	622 - 7	Póliza de Dinero	1731FC98260CA9 CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S DE R L DE C V EST No 05 PRODEUR-PRON-2024-ROS-4-P-20 "Mejoramiento a la Calle Guadalupe Victoria en el acceso principal de la Ladrillera al Pescador"	0	0		Factura(4421)FAH-C-189-15C-1-ICM-31FC98260CA9		\$565,244.91	\$-	\$174,278,845.28
PRODEUR	17/09/2024	622 - 8	Póliza de Dinero	1731B1213E684F IVP CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V EST No 07 PRODEUR-PRON-2024-ROS-4-P-13 "Suministro e Instalación de Sensores Con Detección Vehicular En Blvd Benito Juárez 2da Etapa Playas de Rosarito H.C."	0	0		Factura(613836496-12A9-47C-2-12557-4811213168H)	\$1,403,709.70	\$-	\$-	\$172,744,642.01
PRODEUR	17/09/2024	622 - 11	Póliza de Dinero	1731B1213E684F IVP CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V EST No 06 PRODEUR-PRON-2024-ROS-4-P-13 "Suministro e Instalación de Sensores Con Detección Vehicular En Blvd Benito Juárez 2da Etapa Playas de Rosarito H.C."	0	0		Factura(70A12129-8655-4117-11-AD81-43E1102180C8L)	\$2,418,431.90	\$-	\$-	\$175,163,674.00
PRODEUR	17/09/2024	622 - 13	Póliza de Dinero	1731A6670E37E CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S DE R L DE C V EST No 02 PRODEUR-PRON-2024-ROS-4-P-13 "Construcción de sanitarios para alumnos de la Secundaria Abraham Lincoln"	0	0		Factura(5FE1B607-10CA-74-70-4B6142-31AA670E37E)	\$546,023.61	\$-	\$-	\$175,709,697.61
PRODEUR	17/09/2024	622 - 14	Póliza de Dinero	17311212183ACA CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S DE R L DE C V EST No 02 PRODEUR-PRON-2024-ROS-4-P-20 "Mejoramiento a la Calle Guadalupe Victoria en el acceso principal de la Ladrillera al Pescador"	0	0		Factura(5A83C82D-1079B-180-4-A886-4FF2171283ACA)	\$1,488,752.31	\$-	\$-	\$177,177,852.12
PRODEUR	17/09/2024	622 - 17	Póliza de Dinero	1731491670949C10 IVP CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V EST No 03 PRODEUR-PRON-2024-ROS-4-P-09 "Construcción de Juzgado Cívico Municipal para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ubicada en la Calle Jose Hatos Aguilar, Colonia Villa Turística, Zona Centro, Playas de Rosarito, H.C."	0	0		Factura(1B24E9E1-44080-104-8-911DC-501670949C10)	\$919,302.68	\$-	\$-	\$178,097,247.80
PRODEUR	17/09/2024	622 - 19	Póliza de Dinero	173107C119D8316 IVP CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V EST No 02 PRODEUR-PRON-2024-ROS-4-P-09 "Construcción de Juzgado Cívico Municipal para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ubicada en la Calle Jose Hatos Aguilar, Colonia Villa Turística, Zona Centro, Playas de Rosarito, H.C."	0	0		Factura(878071W-4D18-15C-9-912C-97C119D8316)	\$812,793.58	\$-	\$-	\$178,946,541.98
PRODEUR	17/09/2024	623 - 1	Póliza de Dinero	173107518666945 IVP CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V EST No 4 PRODEUR-PRON-2024-ROS-4-P-09 "Construcción de Juzgado Cívico Municipal para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ubicada en la Calle Jose Hatos Aguilar, Colonia Villa Turística, Zona Centro, Playas de Rosarito, H.C."	0	0		Factura(70E1A3BD-2583-108-E-916A-8107518666945)	\$662,510.48	\$-	\$-	\$179,543,051.86
PRODEUR	17/09/2024	623 - 3	Póliza de Dinero	17315911B301A5D IVP CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V EST No 5 PRODEUR-PRON-2024-ROS-4-P-09 "Construcción de Juzgado Cívico Municipal para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ubicada en la Calle Jose Hatos Aguilar, Colonia Villa Turística, Zona Centro, Playas de Rosarito, H.C."	0	0		Factura(61309174-7418-48D-0-A12D-599EB330HA5D)	\$1,189,416.61	\$-	\$-	\$181,032,468.47
PRODEUR	17/09/2024	623 - 5	Póliza de Dinero	173147C1D9E1AD76A PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE PACEIRCO S A DE C V EST No 2 PRODEUR-PRON-2024-ROS-4-P-17 "Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Quintana Roo, Colonia Constitución"	0	0		Factura(70010274L-8012-4A-95-A361-47C1D9E1AD76A)	\$1,198,631.51	\$-	\$-	\$182,231,099.98
PRODEUR	17/09/2024	623 - 13	Póliza de Dinero	173178CECE33336 ALFA CONSTRUCCIONES S A DE C V EST No 1 PRODEUR-PRON-2024-ROS-4-P-18 "Construcción de barda perimetral en Escuela Primaria Benemérito de las Américas, en delegación Primo Lupa"	0	0		Factura(44819139A-14762-4D56-8200-7BC3CEC33336)	\$629,561.72	\$-	\$-	\$182,860,661.70
PRODEUR	17/09/2024	623 - 15	Póliza de Dinero	1731A8C0512415E ALFA CONSTRUCCIONES S A DE C V EST No 1 PRODEUR-PRON-2024-ROS-4-P-01 "Bancos en Escuela Preescolar Jardín de Niños Alejandro Fanning"	0	0		Factura(1D997125-A18A-487A-4-A452-0A8C0512415E)	\$171,081.64	\$-	\$-	\$183,032,643.24
PRODEUR	17/09/2024	623 - 17	Póliza de Dinero	1731CC81D512C0B ALFA CONSTRUCCIONES S A DE C V EST No 1 PRODEUR-PRON-2024-ROS-4-P-19 "Reconstrucción de barda en Escuela Primaria Jesús García, Colonia Fundo Mazatlan (Muro de Contención)"	0	0		Factura(1D1126802-2767-181-9-8ED9-4CC81D512C0B)	\$938,155.11	\$-	\$-	\$183,970,798.35



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

Playas de
Rosarito
30 años de desarrollo urbano

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	POLIZA	T. POLIZA	CONCEPTO	CXP	E. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	17/09/2024	623 - 25	Poliza de Diario	174751000951000 FATPAID PROYECCIONES S.A. DE C.V. EST No 03 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-15 "Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Xochitl, Colonia Aztlán"	0	0	Factura/FATPAID-06-56510-41 D5-81E38-1751000951000		\$66,510.82	\$-	\$184,032,339.17
PRODEUR	31/10/2024	776 - 7	Poliza de Diario	174517353A242 JOSE MIGUEL ANGULO SANCHEZ, EST 01-A PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-16 "Remodelación del Parque Recreamiento Chula Vista"	0	0	Factura/018A2011-980C-165 D-8684-E5137353A242		\$767,456.10	\$-	\$181,804,795.27
PRODEUR	28/11/2024	808 - 5	Poliza de Diario	17479 LOS REMOS CONSTRUCTORA S DE R.L. DE C.V. EST No 1-A PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-14 "Mejoras a la barda perimetral de la Escuela Primaria Emiliano Zapata en Delegación Primo Tapia"	0	0	Factura/DE77311E-C1E0-45F DD-A6084-C1E08210817		\$772,611.48	\$-	\$185,577,416.75
PRODEUR	28/11/2024	808 - 6	Poliza de Diario	17479 LOS REMOS CONSTRUCTORA S DE R.L. DE C.V. EST No 1-B PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-14 "Mejoras a la barda perimetral de la Escuela Primaria Emiliano Zapata en Delegación Primo Tapia"	0	0	Factura/DE77311E-C1E0-45F DD-A6084-C1E08210817		\$416,111.77	\$-	\$186,023,551.52
PRODEUR	28/11/2024	808 - 9	Poliza de Diario	17473 ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. EST No 2-A PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-18 "Construcción de barda perimetral en Escuela Primaria Benemérito de las Américas, en delegación Primo Tapia"	0	0	Factura/196A1604-7287-49C 9-8A23-C62424012A751		\$191,518.98	\$-	\$186,215,070.50
PRODEUR	28/11/2024	808 - 11	Poliza de Diario	17473 ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. EST No 2-B PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-18 "Construcción de barda perimetral en Escuela Primaria Benemérito de las Américas, en delegación Primo Tapia"	0	0	Factura/196A1604-7287-49C 9-8A23-C62424012A751		\$315,646.71	\$-	\$186,569,717.21
PRODEUR	28/11/2024	808 - 13	Poliza de Diario	17473 ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. EST No 2-C PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-18 "Construcción de barda perimetral en Escuela Primaria Benemérito de las Américas, en delegación Primo Tapia"	0	0	Factura/196A1604-7287-49C 9-8A23-C62424012A751		\$51,335.08	\$-	\$186,612,052.29
PRODEUR	28/11/2024	808 - 15	Poliza de Diario	17471 ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. EST No 2-A PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-19 "Reconstrucción de barda en Escuela Primaria Jesús García, Colonia Ejido Mazatlán (Muro de Contención)"	0	0	Factura/19C11D1D5E-C1D01-4 1B03-B80F-A9510FC91C4291		\$122,435.61	\$-	\$186,734,487.90
PRODEUR	28/11/2024	808 - 17	Poliza de Diario	17471 ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. EST No 2-B PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-19 "Reconstrucción de barda en Escuela Primaria Jesús García, Colonia Ejido Mazatlán (Muro de Contención)"	0	0	Factura/19C11D1D5E-C1D01-4 1B03-B80F-A9510FC91C4291		\$51,502.91	\$-	\$186,785,990.81
PRODEUR	28/11/2024	808 - 19	Poliza de Diario	17471 ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. EST No 2-C PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-19 "Reconstrucción de barda en Escuela Primaria Jesús García, Colonia Ejido Mazatlán (Muro de Contención)"	0	0	Factura/19C11D1D5E-C1D01-4 1B03-B80F-A9510FC91C4291		\$105,637.08	\$-	\$186,891,627.89
PRODEUR	28/11/2024	808 - 21	Poliza de Diario	17472 ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. EST No 2-A PRODEUR-PRON-2024-ROS-AD-01 "Banquetas en Escuela Preescolar Jardín de Niños Alejandro Fanning"	0	0	Factura/915C64D6-642103-482 D-877A-82CFE6172711		\$10,942.96	\$-	\$186,902,570.85
PRODEUR	28/11/2024	808 - 23	Poliza de Diario	17472 ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. EST No 2-B PRODEUR-PRON-2024-ROS-AD-01 "Banquetas en Escuela Preescolar Jardín de Niños Alejandro Fanning"	0	0	Factura/915C64D6-642103-482 D-877A-82CFE6172711		\$23,271.91	\$-	\$186,926,312.79
PRODEUR	28/11/2024	808 - 25	Poliza de Diario	17472 ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. EST No 2-C PRODEUR-PRON-2024-ROS-AD-01 "Banquetas en Escuela Preescolar Jardín de Niños Alejandro Fanning"	0	0	Factura/915C64D6-642103-482 D-877A-82CFE6172711		\$3,405.13	\$-	\$186,929,718.22
PRODEUR	28/11/2024	808 - 27	Poliza de Diario	P7575 TVP CONSTRUCCIONES S DE DE C.V. EST No 8 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-13 "Suministro e instalación de Semáforos Con Detección Vehicular En Blvd Benito Juárez 2da Etapa Playas de Rosarito H.C."	0	0	Factura/133101001-49882-4101 C-B7107-8CA9E7E75E33		\$393,125.35	\$-	\$187,322,873.57
PRODEUR	28/11/2024	808 - 29	Poliza de Diario	17413 JOSE MIGUEL ANGULO SANCHEZ, EST No 6 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-06 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Jesús Castro desde Blvd Emiliano Zapata hasta Calle Agraria Col Ampliación Plan Libertador Delegación Plan Libertador Playas de Rosarito H.C."	0	0	Factura/010C79C2-C3A4-40 B1-9121-408C56C142A1		\$91,668.81	\$-	\$187,414,542.38
PRODEUR	01/12/2024	876 - 4	Poliza de Epímeros	16811 LP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. EST 6-A PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-09 "Construcción de bodega Cívica Municipal para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ubicada en la Calle José Flores Aguirre, Colonia Vallen Tourística, Zona Centro Playas de Rosarito H.C."	0	0	Factura/886C3D31-7A51-3C 8D-8A31-684106AA211D7		\$4108,533.42	\$-	\$188,483,075.80



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

Playas de
Rosarito
بلد راساريتو

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	POLIZA	T. POLIZA	CONCEPTO	CNP	F. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	31/12/2024	870 - 3	Poliza de Egresos	F681 LJP CONSTRUCCIONES S A DE C V EST 6-B PRODEUR-PRON-2024-ROS-1-P-09 "Construcción de Juzgado Cívico Municipal para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ubicada en la Calle José Huros Aguilar, Colonia Villa Turística, Zona Centro, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Factura(886C3D3E-7A5E-4C8D-8A3E-684E06AA21D7)		\$1,953,882.69	\$-	\$190,436,958.49
PRODEUR	31/12/2024	870 - 5	Poliza de Egresos	1-478 LOS RUMOS CONSTRUCTORA S DE R L DE C V EST 1-A PRODEUR-PRON-2024-ROS-1-P-21 "Remodelación de Biblioteca Octavio Paz ubicada en Calle Romulo Gallardo en Delegación Zona Centro Playas de Rosarito B.C."	0	0	Factura(3D10B95C-4D9B-4AA1-BA67-A19CC111B5C130)		\$131,780.93	\$-	\$190,568,699.42
PRODEUR	31/12/2024	870 - 24	Poliza de Egresos	1-097 PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S A DE C V EST 01 PRODEUR-SIET-2024-ROS-4S-01 "Rehabilitación de Museo Puerto Nuevo Delegación Primo Lina Playas de Rosarito"	0	0	Factura(733d688e-38AC-411B1D-93AC-5C117805A401)		\$374,083.81	\$-	\$191,317,785.23