Vil AYUNTAMIENTO DE

PLAYAS DE ROSARITO

Horizonte de Posibilidades

PRODEUR
Promotora del Desarrolio Urbano

ACTA ENTREGA RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO
PRODEUR-FORTALECE-2017-ROS-AD-02

De conformidad en lo establecido en el articulo é4 p&rrafo primero de la Ley de
Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas y 166 de su Reglamento, se
levanta la siguiente Acta entrega Recepcion.

DATOS GENERALES:

Programa: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 (FORTALECE).

Contrato: PRODEUR-FORTALECE-2017-ROS-AD-02

Nombre de la obra: “CONSTRUCCION DE CAJON PLUVIAL EN CALLE JOSE HAROZ
AGUILAR"

Localidad: PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA

Modalidad de Ejecucién: ADJUDICACION DIRECTA

Contratista: “LJP CONSTRUCCIONES S. DER. L. DEC. V.”

Fecha de Inicio: 23 DE OCTUBRE DE 2017

Fecha de terminaciéon: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Importe confratado: $ 963,213.57 (IVA INCLUIDO)

Intervienen:

Por la Dependencia Ejecutora que entrega la obra:
Nombre: ARQ. HECTOR R. FERNANDEZ MUNOZ

Cargo: DIRECTOR GENERAL PRODEUR

'
Nombre: ARQ. ADA JANELY QUINTERO ROMERO
Cargo: COORDINADOR OBRAS Y PROYECTOS
Por la Contrdtista.
Empresa: “LJP CONSTRUCCIONES S. DER.L.DEC. V." /1
Representante Legal:  JUAN MANUEL MURNIZ SALAS /;V
RFC: LCO-121004-9V0 /7 7
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Quienes asisten como representantes autorizados por las Dependencias que se
mencionan en acto de ENTREGA-RECEPCION, de la obra mediante suscripciéon del
presente documento y con el fin de verificar su terminacién y cumplimiento de las

especificaciones técnicas aprobadas para su ejecucion.

Inversién autorizada:
La inversibn se deriva de los recursos asignados al FONDO PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 (FORTALECE) en la
Planeacién Urbana para el ejercicio fiscal 2017, los cuales se ejercieron a través de la
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito en coordinacion con el H. VI
Ayuntamiento de Playas de Rosarito.
Descripcién de los trabajos que se reciben:

Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, se procede con la

formalizacion de la recepcién fisica en forma total de los frabajos de:

Concepto Unidad | Cantidad

~CONSTRUCCION DE CAJON PLUVIAL SECCION 2.15 X 2.20 M. ML 18.2
PANOS INTERIORES.

COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO MR38, ESPESOR
DE 15CMS, SEGUN PROYECTO, INCLUYE: CIMBRADO, TENDIDO,
COMPACTACION, CURADO Y DESCIMBRADO, PASA JUNTAS CON
ACERO LISO DE 5/8" @ 76CMS CON UNA LONGITUD DE 71CMS,
VARILLAS DE AMARRE CORRUGADO DE 1/2" @ 76CMS CON UNA| M2 200
LONGITUD DE 71CMS, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN FRIO, /
SELLADO DE JUNTAS CON CINTILLA DE POLIURETANO Y/O COLA
DE RATA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION..

[/ 7

[/ 2de5

WWW. rosarito. gobiavior




VII AYUNTAMIENTO DE

PLAYAS DE ROSARITO

Horizonte de Posibilidades

PRODEUR
Promotora del Desarrollio Urbano

Importe Contractual y Convenios:

El importe contractual del confrato original y sus convenios se detallan a

continuacion:

Contratos/Convenios Fecha Importe Con IVA
PRODEUR-FORTALECE-2017-ROS-AD- | 20 DE OCTUBRE DE $963,213.57
02 2017
CONVENIO MODIFICATORIO 1 26 DE DSFI;‘BRE DE $ 969.840.21

IMPORTE EJERCIDO: $ 969,840.21 (IVA INCLUIDO)

(NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 21/100 M.N.)

Periodo de Ejecucion de los trabajos:

La fecha de inicio y terminacién contractual y el plazo en que realmente se

ejecutaron, incluyendo convenios:

Contratos/Convenios Fecha Inicio Fecha de Termino
PRODEUR-FORTALECE-2017- 23 DE OCTUBRE DE
BRE DE
ROS-AD-02 5017 31 DE DICIEMBRE 2017

Relacién de Estimaciones:

,
Estimaciones Periodo # Factura | Fecha de Factura Importe \S
23 DE OCTUBRE
. AL 23 DE 15 DE DICIEMBRE DE
460, .
ESTIMACION 1 NOVIEMBRE DE 118 2017 $ 460,655.96
2017
24 DE
. NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE
401,655.
ESTIMACION 2 22 DE DICIEMBRE 121 2017 //) $ P 5.23
DE 2017 /S
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23 DE DICIEMBRE
ESTIMACION 3 AL 31 DE 21 DE DICIEMBRE DE
107, .
FINIQUITO DICIEMBRE DE 122 2017 $ 529.02
2017
Garantias:

La presente acta no exime a “LIP CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V." de los

defectos o vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregirlas sin costo

alguno para el Municipio en los términos que establece el Articulo 66 de la Ley de Obras

PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

FIANZA NUMERO IMPORTE
FIANZA DE CUMPLIMIENTO 784323 $ 96,321.36
FIANZA DE ENDOSO DEL CONVENIO MODIFICATORIO 1 788600 $ 96,984.02
FIANZA DE VICIOS OCULTOS 821376 $ 96,984.02

Nombre de la Compania Afianzadora: FIANZAS DORAMA, S.A.
Vigencia: UN ANO

Y

Términos bajo los cuales se efectla la recepcion:
Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspeccion por las partes que

intervienen, se concluye que se encuentra totalmente terminada y funcionando, de
acuerdo con la finalidad y destino de su ejecucién, segin las especificaciones del

proyecto e inversion ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable

de su operacién, conservacion y mantenimiento. / %
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Obra Realizada por el H. VIl AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO B. C.

ENTREGA
“LJP CONSTRUCCIONES S. DER. L. DEC. V.”

CONTRATISTA

s
¢

/
JUAN MANUEL MUNIZ SALAS
REPRESENTANTE LEGAL

E/ RECIBE )
DEPENDENCIA EJECUTORA /| 4
)

/;

Y

ARQ. HECTOR R. FERNANDEZ MUNOZ ARQ. ADA g’ANE\l\( QUINTERO ROMERO
DIRECTOR GENER COORDINADOR DE OBRAS Y PROYECTOS

PLAYAS DE ROSARITO B. C. A 29 DE ENERO DE 2018.
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