VIl AYUNTAMIENTO DE

PLAYAS DE ROSARITO

Horizonte de Posibilidades

PRODEUR

ACTA ENTREGA RECEPEIBIFRTCA DE TR IR NERSS DEL CONTRATO

PRODEUR-FORTALECE-2017-ROS-LP-03

De conformidad en lo establecido en el articulo 64 parrafo primero de la Ley de
Obras Publicas y Servicios relacionados con Ias mismas y 166 de su Reglamento, se
levanta la siguiente Acta entrega Recepcidn.

DATOS GENERALES:

Programa: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 (FORTALECE).

Contrato: PRODEUR-FORTALECE-2017-ROS-LP-03

Nombre de la obra: “CONSTRUCCION DE CAJON PLUVIAL Y OBRA DE PROTECCION
EN CALLE MIGUEL HIDALGO"

Localidad: PLAYAS DE RO’SARITO, BAJA CALIFORNIA

Modalidad de Ejecucién: LICITACION PUBLICA

Contratista: “ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S. A. DEC. V.”

Fecha de Inicio: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha de terminacién: 02 DE NOVIEMBRE DE 2017

Importe contratado: $ 635,112.77 (IVA INCLUIDO)

Intervienen:

Por la Dependencia Ejecutora que entrega la obra:

Nombre: ARQ. HECTOR R. FERNANDEZ MUNOZ

Cargo: DIRECTOR GENERAL PRODEUR

Nombre: ARQ. ADA JANELY QUINTERO ROMERO

Cargo: COORDINADOR OBRAS Y PROYECTOS

Por la Contratista.

Empresa: “ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."

Representante Legal: ING. JUAN RAMON ALVAREZ BERNAL

RFC: RSC-150220-1B5

Quienes asisten como representantes autorizados por las Dependencias que
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presente documento y con ef’?ﬂ?‘&?R?e‘ﬁﬁ'c%?s%r?éPmLfﬁ%%f?Sn y cumplimiento de las
especificaciones técnicas aprobadas para su ejecucion.

Inversion autorizada:

La inversion se deriva de los recursos asignados al FONDO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 (FORTALECE) en la
Planeacién Urbana para el ejercicio fiscal 2017, los cuales se ejercieron a tfravés de la
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito en coordinacién con el H. Vil

Ayuntamiento de Playas de Rosarito.

Descripcién de los trabajos que se reciben:
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, se procede con la

formalizacién de la recepcidn fisica en forma total de Ios trabajos de:

Concepto Unidad | Cantidad

Construccién de Cajén Pluvial Captador a base de
concreto Fc=250kg/cm2 con impermeabilizante integral
armado con varilla #4@20cm, ambos sentidos, al centro
del muro y losa, rejilla pluvial a base de PTR 4" x 3" x 1/4",
conframarco a base de placa 4" x 1/2". Incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramientas, armado de acero,
cimbra a base de madera, cimbrado, descimbrado,
curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Construccién de muro de contencién MC de seccion variable
con 0.40 mis los primeros 1.20 mts y cambiando a forma
trapezoidal de 0.40 a terminar en 0.20 en la corona del muro, a
base de concreto premezclado bombeable f'c= 250 kg/cm2,
detalles de armado en plano. incluye: la madera en la parte
proporcional que les corresponda para los moldes, clavos, /
alambre, desmoldante, chaflanes, goteros, chiboles, la mano
de obra para el acareo libre, remocién de rebabas, /
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desaparicién de juntas, limplezds, CIMbrado Yy descimbrado,
colado, bombeado con equipo especial, suministro y habilitado
de acero, maniobras a profundidades de hasta 6.00 mits.,
materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

Colocacién de Concreto Premezclado f'c=250 kg/cm2, espesor
de 15cms, segun Proyecto, Incluye: Cimbrado, Tendido,
Compactacion, Curado y Descimbrado, Pasa juntas con Acero
Liso de 5/8" @ 7é6cms con una longitud de 71cms, Varillas de
Amarre Corrugado de 1/2" @ 76cms con una longitud de 71cms,
corte con disco de diamante en frio, sellado de juntas con
cintila de poliuretano y/o cola de rata, Materiales, Mano de
Obra, Herramienta, Equipo Menor y todo lo necesario para su
correcta Ejecucion..

M2 45.90

Importe Contractual y Convenios:

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detallan o

continuacién:

Contratos/Convenios Fecha Importe Con IVA
PRODEUR-FORTALECE-2017-ROS-LP- | 02 DE SEPTIEMBRE DE $615,157.20
03 2017
CONVENIO ADICIONAL 1 29 DE SE;;I]E;\ABRE DE $ 635,112.77

IMPORTE EJERCIDO: $ 635,112.77 (IVA INCLUIDO)

(SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE PESOS 77/100 M.N.)
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Periodo de Ejecucién de los iraBrcﬂg%?tora del Desarrollo Urbano
La fecha de inicio y terminacién contractual y el plazo en que realmente se
ejecutaron, incluyendo convenios:

Contratos/Convenios Fecha Inicio Fecha de Termino
PRODEUR-FORTALECE-2017- 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 02 DE NOVIEMBRE DE 2017
ROS-LP-03
PRODEU':;?_IT_K\&ECE-QO] - 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Relacién de Estimaciones:

Estimaciones Periodo # Factura | Fecha de Factura Importe
04 DE SEPTIEMBRE
. AL 04 DE 27 DE DICIEMBRE DE
ESTIMACION 1 OCTUBRE DE 50 2017 $190,219.36
2017
05 DE OCTUBRE
AL 05 DE 267DE DICIEMBRE
ESTIMACION 2 NOVIEMBRE DE 47 DE 2017 $180,223.19
2017
06 DE OCTUBRE
p AL 06 DE 27 DE DICIEMBRE DE
ESTIMACION 3 DICIEMBRE DE 48 2017 $129,013.17
2017
07 DE OCTUBRE
ESTIMACION 4 AL 31 DE 27 DE DICIEMBRE DE
FINIQUITO DICIEMBRE DE 7 2017 $135,657.05
2017 57
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Garantias: Promotora del Desarrollo Urbano

La presente acta no exime a “ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S. A. DEC. V." de
los defectos o vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregirlas sin
costo alguno para el Municipio en los términos que establece el Articulo 66 de la Ley de

Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

FIANZA NUMERO IMPORTE
FIANZA DE CUMPLIMIENTO 2123358 $61,515.72
FIANZA DE ENDOSO CONVENIO ADICIONAL 1 2123358 $463,511.28
FIANZA DE VICIOS OCULTOS 2215677 $63,511.28

Nombre de la Compaiiia Afianzadora: AFIANZADORA SOFIMEX, S. A.
Vigencia: UN ANO

Términos bajo los cuales se efectfa la recepcién:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspeccién por las partes que
intervienen, se concluye que se encuentra totalmente terminada y funcionando, de
acuerdo con la finalidad y destino de su ejecucién, segin las especificaciones del }
proyecto e inversidn ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable

de su operacidn, conservacién y mantenimiento.
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Obra Realizada por el HP AN DITAR RIS BEPLAYKS DE ROSARITO B. C.

ENTREGA
“ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S.A. DEC.V."

ING. JUAN RAMON\ALVAREZ BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE
DEPENDENCIA EJECUTORA

ARQ. HECTO ANDEZ MUNOZ ARQ.|ADA &UINTERO ROMERO
AL PRODEUR COORRINAPOR DE OBRAS Y PROYECTOS

v
PLAYAS DE ROSARITO B. C. A 29 DE ENERO DE 2018. %)/
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ACTA ENTREGA RECEPCIONFRRATOSPERACHINNCONSERVACION Y

MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA
PRODEUR-PDR-2017-ROS-LP-03

De conformidad en lo establecido en el articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios relacionados con las mismas, se levanta la siguiente Acta entrega Recepcion
de la obra “CONSTRUCCION DE CAJON PLUVIAL Y OBRA DE PROTECCION EN CALLE
MIGUEL HIDALGO".

Por medio de ésta acta el Departamento de Coordinacién Técnica, hace Ia
entrega a Oficialia Mayor de H. VIl Ayuntamiento de Playas de Rosarito dependencia
responsable de su operacién, conservacidon y mantenimiento, quien la recibe de
conformidad.

Obra Realizada por el H. VIl AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO B. C.

ARQ. HECTOR RNANDEZ MUNOZ T RANGEL CANCHOLA
DIRECT )E OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS.
LIDA
_~OFICIAL MAYOR
;/ -
7 —
/ \

P
&OSCAR gtEcNé ZANO-CASAVANTES

OFICIAL MAYOR /”
\ YAS DE R ITO B. C. A 29 DE DICIEMBRE DE 2018
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